# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE
**MUNICÍPIO:** CAPELA DO ALTO-SP
**ENDEREÇO:** TRAVESSA ROQUE CHAGAS; TRAVESSA JOSÉ SERGIO DE CAMARGO; RUA LUCIDORO RIBEIRO FERNANDES, RUA BENEDITO SIMÕES DE ALMEIDA, RUA LINDOLFO CLETO DE MORAES, RUA MARCOLINO TEOTÔNIO DOS SANTOS E RUA JORGE ANTÔNIO DE OLIVEIRA.
FONTE: CDHU 185 - SINAPI 03/2022 - SEM DESONERAÇÃO - BDI 20,73%

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | R$ 6.667,68 | R$ 6.667,68 | | | | | | | | | | | |
| | | 0,51% | 100% | | | | | | | | | | | |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | R$ 790.146,38 | | | R$ 98.768,30 | R$ 98.768,30 | R$ 98.768,30 | R$ 98.768,30 | R$ 98.768,30 | R$ 98.768,30 | R$ 98.768,30 | R$ 98.768,30 | | |
| | | 60,70% | | | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | | |
| 3 | DRENAGEM SUPERFICIAL | R$ 110.352,58 | | R$ 15.764,65 | R$ 15.764,65 | R$ 15.764,65 | R$ 15.764,65 | R$ 15.764,65 | R$ 15.764,65 | R$ 15.764,65 | | | | |
| | | 8,48% | | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | | | | |
| 4 | CALÇADA | R$ 78.421,49 | | | | | | | | | R$ 19.605,37 | R$ 19.605,37 | R$ 19.605,37 | R$ 19.605,37 |
| | | 6,02% | | | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| 5 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | R$ 15.348,96 | | | | | | | | | | | R$ 7.674,48 | R$ 7.674,48 |
| | | 1,18% | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% |
| 6 | SINALIZAÇÃO | R$ 19.676,26 | | | | | | | | | | | R$ 9.838,13 | R$ 9.838,13 |
| | | 1,51% | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% |
| 7 | DRENAGEM PROFUNDA | R$ 281.210,27 | R$ 70.302,57 | R$ 70.302,57 | R$ 70.302,57 | R$ 70.302,57 | | | | | | | | |
| | | 21,60% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | | |
| Valores totais | | **R$ 1.301.823,62** | **R$ 76.970,25** | **R$ 86.067,22** | **R$ 184.835,52** | **R$ 184.835,52** | **R$ 114.532,95** | **R$ 114.532,95** | **R$ 114.532,95** | **R$ 114.532,95** | **R$ 118.373,67** | **R$ 118.373,67** | **R$ 37.117,98** | **R$ 37.117,98** |
| | | **ACUMULADO** | **R$ 76.970,25** | **R$ 163.037,47** | **R$ 347.872,99** | **R$ 532.708,51** | **R$ 647.241,46** | **R$ 761.774,41** | **R$ 876.307,36** | **R$ 990.840,32** | **R$ 1.109.213,99** | **R$ 1.227.587,66** | **R$ 1.264.705,64** | **R$ 1.301.823,62** |
| | | | **5,91%** | **12,52%** | **26,72%** | **40,92%** | **49,72%** | **58,52%** | **67,31%** | **76,11%** | **85,20%** | **94,30%** | **97,15%** | **100,00%** |

Capela do Alto, 11 de Janeiro de 2023

Lucas Godoy de Freitas Ferreira
Engº Civil - CREASP 5070095851
Diretor de Obras e Serviços