GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO **CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

Casa Civil

Unidade de Relacionamento com Municípios

MUNICÍPIO
Capela do Alto

OBRA: **Execução de Serviços Técnicos Especializados no sistema de iluminação pública, compreendendo: Modernização no sistema de iluminação da Rua São Francisco entre o Posto São Francisco e Entrada da área Industrial, inclusos a infra-estrutura necessária com fornecimento de mão-de-obra especializada, materiais, equipamentos e ferramental necessários.**

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

outubro-20

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		
			PERÍODO: 30 dias		PERÍODO: 690 dias		PERÍODO: 0 dias		TOTAL
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 660 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	**Iluminação**	UNID.	13,00		10,40		0,00		13,00
		R$	150.000,00		0,00		0,00		216.109,33
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
RECURSOS ESTADUAIS			**150.000,00**		**0,00**		**0,00**		**150.000,00**
RECURSOS PRÓPRIOS			**66.109,33**		**0,00**				**66.109,33**
T O T A L			**216.109,33**		**0,00**		**0,00**		**216.109,33**

ASSINATURA: _____

LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA

nº do CREASP 5070095851