GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Casa Civil

Unidade de Relacionamento com Municípios

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO
Capela do Alto

OBRA: **Implantação de Iluminação Pública de LED.**

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
novembro-19

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 30 dias		PERÍODO: 690 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 660 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	**Iluminação**	UNID.	3,40		13,60				17,00
		R$	54.063,37		216.253,51				270.316,88
RECURSOS ESTADUAIS			**40.000,00**		**160.000,00**				**200.000,00**
RECURSOS PRÓPRIOS			**14.063,37**		**56.253,51**				**70.316,88**
TOTAL			**54.063,37**		**216.253,51**				**270.316,88**

ASSINATURA: _____

LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA

nº do CREASP 5070095851