
RECURSO 

PRÓPRIO
TOTAL 1° 2° 3° VALOR PERCENTUAL

1 EXECUÇÃO DA REDE ELÉTRICA 135.750,25        135.750,25        57.693,86    57.693,86    20.362,54     135.750,25  55,94%

2
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
45.301,24           45.301,24           22.650,62    22.650,62    45.301,24    18,67%

3 INFRAESTRTURA 61.599,55           61.599,55           61.599,55     61.599,55    25,39%

242.651,04R$   242.651,04R$   80.344,48    80.344,48    81.962,09     242.651,04  100,00%

100,00% 100,00% 33,11% 33,11% 33,78% 100,00%

80.344,48    160.688,95  242.651,04  

33,11% 66,22% 100,00%

TOTAL R$

Percentual ( % )

Acumulado R$

Acumulado ( % )

CAPELA DO ALTO, 25 DE MARÇO DE 2.021.

LOCAL: R. SÃO FRANCISCO, 534 - PORTAL SAO FRANCISCO II, CAPELA DO ALTO

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO POSTO DE SAÚDE

ITEM DESCRIÇÃO

VALORES MESES
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