

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo
CNPJ 46.634.077/0001-14OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA JUVENAL MOREIRA DE LARA, RODOVIA
DIONISIO FRANCISCO LOPES E RUA JOSÉ MACHADO

MUNICÍPIO: CAPELA DO ALTO-SP

BDI = 20,73%

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL JUVENAL MOREIRA DE LARA, RODOVIA DIONISIO FRANCISCO LOPES E RUA JOSÉ MACHADO

FONTE: CDHU 187 - SINAPI 09/2022 - SEM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO			MÉS	MÉS	MÉS	MÉS	MÉS	MÉS	MÉS	MÉS	MÉS	MÉS	MÉS	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 18.339,64	R\$ 12.766,32											R\$ 5.573,32
		0,27%	69,61%											30,39%
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 4.161.416,11							R\$ 832.283,22	R\$ 832.283,22	R\$ 832.283,22	R\$ 832.283,22	R\$ 832.283,22	
		62,02%							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
3	DRENAGEM	R\$ 2.365.495,76	R\$ 394.249,29	R\$ 394.249,29	R\$ 394.249,29	R\$ 394.249,29	R\$ 394.249,29	R\$ 394.249,29	R\$ 394.249,29					
		35,25%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%					
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 164.533,67												R\$ 164.533,67
		2,45%												100,00%
Valores totais		R\$ 6.709.785,18	R\$ 407.015,61	R\$ 394.249,29	R\$ 394.249,29	R\$ 394.249,29	R\$ 394.249,29	R\$ 394.249,29	R\$ 394.249,29	R\$ 832.283,22	R\$ 832.283,22	R\$ 832.283,22	R\$ 832.283,22	R\$ 170.106,99
ACUMULADO		R\$ 6.709.785,18	R\$ 407.015,61	R\$ 801.264,91	R\$ 1.195.514,20	R\$ 1.589.763,49	R\$ 1.984.012,79	R\$ 2.378.262,08	R\$ 3.210.545,30	R\$ 4.042.828,52	R\$ 4.875.111,75	R\$ 5.707.394,97	R\$ 6.539.678,19	R\$ 6.709.785,18
			6,07%	11,94%	17,82%	23,69%	29,57%	35,44%	47,85%	60,25%	72,66%	85,06%	97,46%	100,00%

Capela do Alto, 11 de Janeiro de 2023

Lucas Godoy de Freitas Ferreira
Engº Civil - CREASP 5070095851
Diretor de Obras e Serviços