



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO  
Praça São Francisco nº. 26 - Fone/Fax (15) 3267.8800 - 3267.8815  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - SP.

OBRA: REFORMA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR  
MUNICÍPIO: CAPELA DO ALTO  
ENDEREÇO: RUA 26 DE MARÇO, CENTRO

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

FONTE: CDHU 188 - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES										VALOR	PERCENTUAL
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	56.752,83	56.752,83										56.752,83	3,70%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	92.387,68		92.387,68									92.387,68	6,03%
3.0	FUNDAÇÃO	47.593,87			47.593,87								47.593,87	3,10%
4.0	SUPERESTRUTURA	56.442,82				56.442,82							56.442,82	3,68%
5.0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	88.192,60				88.192,60							88.192,60	5,75%
6.0	COBERTURA	348.946,44					174.473,22	174.473,22					348.946,44	22,76%
7.0	REVESTIMENTOS	264.374,77							132.187,39	132.187,39			264.374,77	17,25%
8.0	ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS E DE MADEIRA	153.501,02								76.750,51	76.750,51		153.501,02	10,01%
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	121.813,48				60.906,74	60.906,74						121.813,48	7,95%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	171.523,78				85.761,89	85.761,89						171.523,78	11,19%
11.0	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	107.659,78									53.829,89	53.829,89	107.659,78	7,02%
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.742,24										17.742,24	17.742,24	1,16%
13.0	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	6.008,31										6.008,31	6.008,31	0,39%
<b>TOTAL R\$</b>		<b>1.532.939,62</b>	<b>56.752,83</b>	<b>92.387,68</b>	<b>47.593,87</b>	<b>291.304,05</b>	<b>321.141,85</b>	<b>174.473,22</b>	<b>132.187,39</b>	<b>208.937,90</b>	<b>130.580,40</b>	<b>77.580,44</b>	<b>1.532.939,62</b>	<b>100,00%</b>
Percentual (%)		100,00%	3,70%	6,03%	3,10%	19,00%	20,95%	11,38%	8,62%	13,63%	8,52%	5,06%	100,00%	
Acumulado R\$			56.752,83	149.140,51	196.734,38	488.038,43	809.180,28	983.653,50	1.115.840,89	1.324.778,78	1.455.359,18	1.532.939,62		
Acumulado (%)			3,70%	9,73%	12,83%	31,84%	52,79%	64,17%	72,79%	86,42%	94,94%	100,00%		

Capela do Alto, 20 de janeiro de 2023

Lucas Godoy de Freitas Ferreira  
Engenheiro Civil CREA-SP 5070095851  
Departamento de Obras e Serviços

Péricles Gonvalves  
Prefeito Municipal