



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
Praça São Francisco nº. 26 - Fone/Fax (15) 3267.8800 - 3267.8815
CEP 18195-000 - Capela do Alto - SP.

OBRA: REFORMA UBS CENTRAL
MUNICÍPIO: CAPELA DO ALTO
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 625, CENTRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

FONTE: CDHU 187 - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES										VALOR	PERCENTUAL
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.383,16	6.383,16										6.383,16	0,89%
2.0	REPARO E CONSERVAÇÕES	149.644,28	74.822,14	74.822,14									149.644,28	20,89%
3.0	PINTURA	97.342,47									97.342,47		97.342,47	13,59%
4.0	ELEMENTO DE VEDAÇÃO	10.584,76			10.584,76								10.584,76	1,48%
5.0	ESQUADRIAS	22.836,55					22.836,55						22.836,55	3,19%
6.0	SERVIÇOS EXTERNOS	183.291,31						91.645,65	91.645,65				183.291,31	25,59%
7.0	ESTRUTURA/COBERTURA	149.046,11				74.523,06	74.523,06						149.046,11	20,81%
8.0	ELÉTRICA	70.930,58			35.465,29				35.465,29				70.930,58	9,90%
9.0	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	9.045,54								9.045,54			9.045,54	1,26%
10.0	LIMPEZA	17.167,46										17.167,46	17.167,46	2,40%
TOTAL R\$		716.272,22	81.205,30	74.822,14	46.050,05	74.523,06	97.359,61	91.645,65	127.110,94	9.045,54	97.342,47	17.167,46	716.272,22	100,00%
Percentual (%)		100,00%	11,34%	10,45%	6,43%	10,40%	13,59%	12,79%	17,75%	1,26%	13,59%	2,40%	100,00%	
Acumulado R\$			81.205,30	156.027,44	202.077,49	276.600,55	373.960,15	465.605,81	592.716,75	601.762,29	699.104,76	716.272,22		
Acumulado (%)			11,34%	21,78%	28,21%	38,62%	52,21%	65,00%	82,75%	84,01%	97,60%	100,00%		

Capela do Alto, 11 de janeiro de 2023

Lucas Godoy de Freitas Ferreira
Engenheiro Civil CREA-SP 5070095851
Departamento de Obras e Serviços

Péricles Goncalves
Prefeito Municipal