



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
Praça São Francisco nº 26 - Fone/Fax (15) 3267.8800 - 3267.8815
CEP 18195-034 - Capela do Alto - SP.

OBRA: Instalação de gradil, adequação de portão e impermeabilização de parede na Farmácia Municipal e Almoxarifado
ENDEREÇO: Rua São Francisco, 534
MUNICÍPIO: CAPELA DO ALTO-SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

FONTE: CDHU 198 - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES			VALOR	PERCENTUAL
			1º	2º	3º		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$70,39	R\$70,39			R\$ 70,39	0,17%
2.0	Instalação de gradil	R\$22.900,79	R\$22.900,79			R\$ 22.900,79	56,42%
3.0	Adequação de portão	R\$11.289,09		R\$11.289,09		R\$ 11.289,09	27,81%
4.0	Impermeabilização de parede	R\$6.332,40			R\$6.332,40	R\$ 6.332,40	15,60%
	TOTAL R\$	R\$ 40.592,67	22.971,18	11.289,09	6.332,40	R\$ 40.592,67	100,00%
	Percentual (%)	100,00%	56,59%	27,81%	15,60%	100,00%	
	Acumulado R\$		22.971,18	34.260,27	40.592,67		
	Acumulado (%)		56,59%	84,40%	100,00%		

Capela do Alto, 17 de setembro de 2025.

LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA
CREA-SP 5070095851
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

HENRIQUE DANIEL LEME
PREFEITO MUNICIPAL