



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
Praça São Francisco nº. 26 - Fone/Fax (15) 3267.8800 - 3267.8815
CEP 18195-000 - Capela do Alto - SP.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO
MUNICÍPIO: CAPELA DO ALTO - SP
ENDEREÇO: TRAVESSA FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES - "CHICO FÁBIO" E VIELA ALCINDO MIJOLO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

FONTE: CDHU 190 - COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES			VALOR	PERCENTUAL
			1º	2º	3º		
1.0	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	2.300,52	2.300,52			2.300,52	1,62%
2.0	PAVIMENTAÇÃO	108.597,05	36.199,02	36.199,02	36.199,02	108.597,05	76,53%
3.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	27.596,20			27.596,20	27.596,20	19,45%
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL	3.416,14			3.416,14	3.416,14	2,41%
	TOTAL R\$	141.909,91	38.499,54	36.199,02	67.211,36	141.909,91	100,00%
	Percentual (%)	100,00%	27,13%	25,51%	47,36%	100,00%	
	Acumulado R\$		38.499,54	74.698,55	141.909,91		
	Acumulado (%)		27,13%	52,64%	100,00%		

Capela do Alto, 27 de julho 2023.

Maila E. N. A. Oliveira

MAILA EMANOELA N. A. OLIVEIRA
ENG.ª CIVIL - CREA-SP 5070647771
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL