

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO:	MELHORIA NO SISTEMA DE MACRODRENAGEM PARA MITIGAÇÃO DE ALAGAMENTOS EM TRECHO DO RIO IPERÓ, CAPELA DO ALTO-SP	

A realizar em Mês(es)														
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO	9	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 86.299,20
Total por Período		R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 86.299,20
Valor de Contrapartida		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Financiamento FEHIDRO		R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 7.191,60	R\$ 86.299,20

Responsável Legal 1:

Assinatura:

HENRIQUE DANIEL
LEME:10294917802

Assinado de forma digital por
HENRIQUE DANIEL
LEME:10294917802
Dados: 2025.06.12 11:12:20 -03'00'

Responsável Técnico:

Assinatura:

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA
Data: 12/06/2025 11:05:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Legal 2:

Assinatura:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENHIMENTO:	MELHORIA NO SISTEMA DE MACRODRENAGEM PARA MITIGAÇÃO DE ALAGAMENTOS EM TRECHO DO RIO IPERÓ, CAPELA DO ALTO-SP

