



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
Praça São Francisco nº. 26 - Fone/Fax (15) 3267.8800 - 3267.8815
CEP 18195-000 - Capela do Alto - SP.

OBRA: REFORMA UBS CENTRAL
MUNICÍPIO: CAPELA DO ALTO
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 625, CENTRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

FONTE: CDHU 187 - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES										VALOR	PERCENTUAL
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.633,29	6.633,29										6.633,29	0,88%
2.0	REPARO E CONSERVAÇÕES	152.127,07	76.063,53	76.063,53									152.127,07	20,29%
3.0	PINTURA	102.750,03									102.750,03		102.750,03	13,71%
4.0	ELEMENTO DE VEDAÇÃO	12.179,45			12.179,45								12.179,45	1,62%
5.0	ESQUADRIAS	22.182,51					22.182,51						22.182,51	2,96%
6.0	SERVIÇOS EXTERNOS	181.186,16						90.593,08	90.593,08				181.186,16	24,17%
7.0	ESTRUTURA/COBERTURA	171.441,10				85.720,55	85.720,55						171.441,10	22,87%
8.0	ELÉTRICA	75.024,58			37.512,29					37.512,29			75.024,58	10,01%
9.0	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	8.572,46								8.572,46			8.572,46	1,14%
10.0	LIMPEZA	17.533,00										17.533,00	17.533,00	2,34%
TOTAL R\$		749.629,65	82.696,83	76.063,53	49.691,74	85.720,55	107.903,06	90.593,08	128.105,37	8.572,46	102.750,03	17.533,00	749.629,65	100,00%
Percentual (%)		100,00%	11,03%	10,15%	6,63%	11,44%	14,39%	12,09%	17,09%	1,14%	13,71%	2,34%	100,00%	
Acumulado R\$			82.696,83	158.760,36	208.452,10	294.172,65	402.075,71	492.668,79	620.774,16	629.346,62	732.096,65	749.629,65		
Acumulado (%)			11,03%	21,18%	27,81%	39,24%	53,64%	65,72%	82,81%	83,95%	97,66%	100,00%		

Capela do Alto, 23 de agosto de 2023

Lucas Godoy de Freitas Ferreira
Engenheiro Civil CREA-SP 5070095851
Departamento de Obras e Serviços

Péricles Goncalves
Prefeito Municipal