

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**

Praça São Francisco nº. 26 - Fone/Fax (15) 3267.8800 - 3267.8815
CEP 18195-000 - Capela do Alto - SP.

OBRA: RECAPEAMENTO, REPARO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
MUNICÍPIO: CAPELA DO ALTO-SP
ENDEREÇO: ESTRADA JOÃO BRAZ VIEIRA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

FONTE: CDHU 186 - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES				VALOR	PERCENTUAL
			1º	2º	3º	4º		
1.0	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	6.134,16	6.134,16	-	-	-	6.134,16	0,94%
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.677,42	-	-	-	1.677,42	1.677,42	0,26%
3.0	REPARO LOCALIZADO	103.231,08	103.231,08	-	-	-	103.231,08	15,78%
4.0	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO	69.924,76	-	69.924,76	-	-	69.924,76	10,69%
5.0	RECAPEAMENTO	469.304,95	-	125.563,50	209.272,50	134.468,95	469.304,95	71,73%
6.0	SINALIZAÇÃO	3.978,43	-	-	-	3.978,43	3.978,43	0,61%
	TOTAL R\$	654.250,80	109.365,24	195.488,26	209.272,50	140.124,80	654.250,80	100,00%
	Percentual (%)	100,00%	16,72%	29,88%	31,99%	21,42%	100,00%	
	Acumulado R\$		109.365,24	304.853,50	514.126,00	654.250,80		
	Acumulado (%)		16,72%	46,60%	78,58%	100,00%		

Capela do Alto, 12 de Setembro de 2022

MAILA EMANOELA N. A. OLIVEIRA
ENG.ª CIVIL - CREA-SP 5070647771
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL