



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**

**Praça São Francisco,26- Centro**

**Fone- (015) 32678800 - CNPJ 46.634.077.0001/14**

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

**ESTRADA VEREADOR GERALDO PORTELA - DISTRITO DO PORTO - CAPELA DO ALTO**

**BASE-BOLETIM C.P.O.S VERSÃO 179 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI OUTUBRO /2020 SEM DESONERAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES			VALOR	PERCENTUAL
			1º	2º	3º		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.759,10	1.759,10			1.759,10	0,66%
2.0	PAVIMENTAÇÃO	208.734,63	69.578,21	69.578,21	69.578,21	139.156,42	52,34%
3.0	DRENAGEM	53.752,32	53.752,32			53.752,32	20,22%
4.0	SINALIZAÇÃO	1.633,37			1.633,37	1.633,37	0,61%
	<b>TOTAL R\$</b>	<b>265.879,42</b>	<b>125.089,63</b>	<b>69.578,21</b>	<b>71.211,58</b>	<b>265.879,42</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Percentual ( % )</b>	<b>100,00%</b>	<b>47,05%</b>	<b>26,17%</b>	<b>26,78%</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Acumulado R\$</b>		<b>125.089,63</b>	<b>194.667,84</b>	<b>265.879,42</b>		
	<b>Acumulado ( % )</b>		<b>47,05%</b>	<b>73,22%</b>	<b>100,00%</b>		

Capela do Alto, 27 de Janeiro de 2021

\_\_\_\_\_  
Péricles Gonçalves  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Lucas Godoy de Freitas Ferreira  
Engenheiro Civil - CREASP 5070095851  
ART: 28027230181311608