



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO COM PISO INTERTRAVADO E DISPOSITIVOS DE ACESSIBILIDADE
DATA BASE: SINAPI JULHO 2022 COM DESONERAÇÃO / CDHU 186 COM DESONERAÇÃO / FDE JULHO 2022

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	MÊS	
			1	2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.227,13	R\$ 4.227,13	
		2,28%	100%	
2	EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 21.249,29	R\$ 21.249,29	
		11,46%	100%	
3	EXECUÇÃO DA CALÇADA, ESCADA DE ACESSO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	R\$ 76.931,14	R\$ 46.158,68	R\$ 30.772,45
		41,49%	60%	40%
4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO E SARJETÃO	R\$ 71.568,69		R\$ 71.568,69
		38,60%		100%
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 11.429,28		R\$ 11.429,28
		6,16%		100%
		100%	39%	61%
	Valores totais	R\$ 185.405,53	R\$ 71.635,10	R\$ 113.770,42

Lucas Godoy de Freitas Ferreira
Engº Civil - CREASP 5070095851
Diretor de Obras e Serviços