



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

LOCAL: R. SÃO FRANCISCO, 534 - PORTAL SAO FRANCISCO II, CAPELA DO ALTO

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO POSTO DE SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES		MESES			VALOR	PERCENTUAL
		RECURSO PRÓPRIO	TOTAL	1°	2°	3°		
1	EXECUÇÃO DA REDE ELÉTRICA	105.587,00	105.587,00	44.874,48	44.874,48	15.838,05	105.587,00	56,01%
2	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	36597,83	36.597,83	18.298,92	18.298,92		36.597,83	19,41%
3	INFRAESTRUTURA	46.325,58	46.325,58			46.325,58	46.325,58	24,57%
<b>TOTAL R\$</b>		<b>R\$ 188.510,41</b>	<b>R\$ 188.510,41</b>	<b>63.173,39</b>	<b>63.173,39</b>	<b>62.163,63</b>	<b>188.510,41</b>	<b>100,00%</b>
<b>Percentual ( % )</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,51%</b>	<b>33,51%</b>	<b>32,98%</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>Acumulado R\$</b>		<b>63.173,39</b>	<b>126.346,78</b>	<b>188.510,41</b>		
		<b>Acumulado ( % )</b>		<b>33,51%</b>	<b>67,02%</b>	<b>100,00%</b>		

Capela do Alto, 02 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
PÉRICLES GONÇALVES

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Nilo T. Igarashi

Eng.º Eletricista - CREA 019641-9