



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco,26- Centro

Fone- (015) 32678800 - CNPJ 46.634.077.0001/14

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

RUA HONÓRIO MACHADO DE OLIVEIRA (ESTRADA DO AREIÃO) - CAPELA DO ALTO

BASE-BOLETIM C.P.O.S VERSÃO 178 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI MARÇO /2020 SEM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES				VALOR	PERCENTUAL
			1º	2º	3º	4º		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.822,04	1.822,04				1.822,04	0,29%
2.0	PAVIMENTAÇÃO	477.958,75		159.319,58	159.319,58	159.319,58	477.958,75	75,12%
3.0	DRENAGEM	148.555,33	148.555,33				148.555,33	23,35%
4.0	SINALIZAÇÃO	7.900,52				7.900,52	7.900,52	1,24%
	TOTAL R\$	636.236,64	150.377,37	159.319,58	159.319,58	167.220,10	636.236,64	100,00%
	Percentual (%)	100,00%	23,64%	25,04%	25,04%	26,28%	100,00%	
	Acumulado R\$		150.377,37	309.696,95	469.016,54	476.917,06		
	Acumulado (%)		23,64%	48,68%	73,72%	74,96%		

Capela do Alto, 30 de Abril de 2020

Péricles Gonçalves
Prefeito Municipal

José Antonio Knittel
Arquiteto - CAU/BR A13.555-0
RRT: 161823