



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo
CNPJ 46.634.077/0001-14

LOCAL: CENTRO ECOLÓGICO LUIZ ANTONIO MACHADO - JARDIM CASA NOVA - CAPELA DO ALTO - SP

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA LAGOA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES				VALOR	PERCENTUAL
			1º	2º	3º	4º		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.153,49	21.153,49				21.153,49	2,43%
2	DRENAGEM PROFUNDA	25.595,82	25.595,82				25.595,82	2,94%
3	EXECUÇÃO DE DRENO EM QUADRA E PLAYGROUND	19.049,88	19.049,88				19.049,88	2,19%
4	EXECUÇÃO DE SOLO DRENANTE	3.406,22	3.406,22				3.406,22	0,39%
5	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	21.926,62				21.926,62	21.926,62	2,52%
6	ARQUIBANCADA	45.642,86	45.642,86				45.642,86	5,24%
7	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO NAS LATERAIS DA QUADRA DE AREIA	16.703,51	16.703,51				16.703,51	1,92%
8	QUIOSQUE NOVOS A EXECUTAR	29.276,57	29.276,57				29.276,57	3,36%
9	QUIOSQUES A REFORMAR	12.595,50	12.595,50				12.595,50	1,45%
10	EXECUÇÃO DE PISOS LOCAL 01	255.035,44		127.517,72	127.517,72		255.035,44	29,27%
11	EXECUÇÃO DE PISOS LOCAL 02	137.973,47		68.986,74	68.986,74		137.973,47	15,84%
12	SERVIÇOS Á SEREM REALIZADOS EM PISTAS DE CAMINHADA	195.852,38			97.926,19	97.926,19	195.852,38	22,48%
13	ILUMINAÇÃO	62.071,62	9.467,93			52.603,69	62.071,62	7,12%
14	LIMPEZA	24.908,23				24.908,23	24.908,23	2,86%
	TOTAL R\$	871.191,61	182.891,78	196.504,46	294.430,65	197.364,73	871.191,61	100,00%
	Percentual (%)	100,00%	20,99%	22,56%	33,80%	22,65%	100,00%	
	Acumulado R\$		182.891,78	379.396,24	673.826,88	871.191,61		
	Acumulado (%)		20,99%	43,55%	77,35%	100,00%		

Capela do Alto, 18 de Dezembro de 2019

Péricles Gonçalves
Prefeito Municipal

Lucas Godoy de Freitas Ferreira
Engenheiro Civil - CREASP 5070095851
Coordenador de Projetos