



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo
CNPJ 46.634.077/0001-14

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: IPEROZINHO - CAPELA DO ALTO - SÃO PAULO

OBRA: CRECHE DO IPEROZINHO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES					VALOR	PERCENTUAL
			1º	2º	3º	4º	5º		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.568,24	7.568,24	-	-	-	-	7.568,24	1,44%
2	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	15.136,59	-	-	-	15.136,59	-	15.136,59	2,88%
3	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	11.265,12	-	11.265,12	-	-	-	11.265,12	2,15%
4		92.290,09	90.687,58	-	-	1.602,51	-	92.290,09	17,57%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	111.017,75	-	14.440,41	79.673,98	-	16.903,36	111.017,75	21,14%
6	IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO	278,54	278,54	-	-	-	-	278,54	0,05%
7	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	2.820,74	180,54	2.640,20	-	-	-	2.820,74	0,54%
8	PISOS INTERNOS / RODAPES/ PEITORIS	55.751,06	-	55.751,06	-	-	-	55.751,06	10,62%
9	VIDROS	21.710,08	-	-	-	-	21.710,08	21.710,08	4,13%
10	PINTURA	137.654,57	-	-	-	52.757,52	84.897,05	137.654,57	26,21%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	69.658,56	17.179,14	3.888,04	19.706,72	13.529,48	15.355,18	69.658,56	13,26%
	TOTAL R\$	525.151,34	115.894,04	87.984,83	99.380,70	83.026,10	138.865,67	525.151,34	100,00%
	Percentual (%)	100,00%	22,07%	16,75%	18,92%	15,81%	26,44%	100,00%	
	Acumulado R\$		115.894,04	203.878,87	303.259,57	386.285,67	525.151,34		
	Acumulado (%)		22,07%	38,82%	57,75%	73,56%	100,00%		

Capela do Alto, 12 de dezembro de 2019

Péricles Gonçalves
Prefeito Municipal

Lucas Godoy de Freitas Ferreira
Engenheiro Civil - CREASP 5070095851
Coordenador de Projetos