



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

LOCAL: RUA VICENTE ANTUNES NOGUEIRA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE NOVA ENTRADA PARA OS ALUNOS, COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE E ESTACIONAMENTO, CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NOVOS, COBERTURA DA ESCADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE INTERNA EXISTENTE, REFORMA DOS SANITÁRIOS, COZINHA E PATIO DE CIRCULAÇÃO, E SERVIÇOS COMPLEMENTARES.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES				VALOR	PERCENTUAL
			1º	2º	3º	4º		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.860,35	11.860,35				11.860,35	1,31%
2	ÁREA EXTERNA	200.491,22		66.830,41	66.830,41	66.830,41	200.491,22	22,17%
3	CONSTRUÇÃO DE ACESSO PRINCIPAL	105.568,04	52.784,02	52.784,02			105.568,04	11,67%
4	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE	109.778,28	54.889,14	54.889,14			109.778,28	12,14%
5	COBERTURA DE QUADRA	68.528,62			34.264,31	34.264,31	68.528,62	7,58%
6	REFORMA DE ESCADAS E RAMPA EXISTENTE	82.573,69		41.286,85	41.286,85		82.573,69	9,13%
7	PINTURA	77.858,03			38.929,02	38.929,02	77.858,03	8,61%
8	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO NOVO	78.835,55			39.417,78	39.417,78	78.835,55	8,72%
9	REFORMA SANITÁRIOS ALUNOS	74.546,18	37.273,09	37.273,09			74.546,18	8,24%
10	REFORMA COZINHA	20.473,15	20.473,15				20.473,15	2,26%
11	INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO DO PALCO	73.867,15	73.867,15				73.867,15	8,17%
	<b>TOTAL R\$</b>	<b>904.380,26</b>	<b>251.146,90</b>	<b>253.063,50</b>	<b>220.728,35</b>	<b>179.441,51</b>	<b>904.380,26</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Percentual (%)</b>	<b>100,00%</b>	<b>27,77%</b>	<b>27,98%</b>	<b>24,41%</b>	<b>19,84%</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Acumulado R\$</b>		<b>251.146,90</b>	<b>504.210,40</b>	<b>724.938,75</b>	<b>904.380,26</b>		
	<b>Acumulado (%)</b>		<b>27,77%</b>	<b>55,75%</b>	<b>80,16%</b>	<b>100,00%</b>		

Capela do Alto, 26 de Novembro de 2019

Henrique Daniel Leme  
Prefeito Municipal em exercício

Lucas Godoy de Freitas Ferreira  
Engenheiro Civil - CREASP 5070095851  
Coordenador de Projetos