



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo
CNPJ 46.634.077/0001-14

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: IPEROZINHO - CAPELA DO ALTO - SÃO PAULO

OBRA: CRECHE DO IPEROZINHO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES					VALOR	PERCENTUAL
			1º	2º	3º	4º	5º		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.173,16	7.173,16	-	-	-	-	7.173,16	1,51%
2	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	15.559,01	-	-	-	15.559,01	-	15.559,01	3,27%
3	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	11.540,51	-	11.540,51	-	-	-	11.540,51	2,42%
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	84.809,34	83.238,96	-	-	1.570,38	-	84.809,34	17,81%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	88.452,28	-	14.957,49	73.494,79	-	-	88.452,28	18,57%
6	IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO	278,69	278,69	-	-	-	-	278,69	0,06%
7	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	171,00	171,00	-	-	-	-	171,00	0,04%
8	PISOS INTERNOS / RODAPES/ PEITORIS	54.650,46	-	54.650,46	-	-	-	54.650,46	11,47%
9	VIDROS	21.625,56	-	-	-	-	-	21.625,56	4,54%
10	PINTURA	128.532,16	-	-	-	49.201,82	79.330,34	128.532,16	26,99%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	63.486,51	17.452,29	3.920,49	13.915,54	13.947,56	14.250,63	63.486,51	13,33%
	TOTAL R\$	476.278,68	108.314,10	85.068,95	87.410,33	80.278,77	115.206,53	476.278,68	100,00%
	Percentual (%)	100,00%	22,74%	17,86%	18,35%	16,86%	24,19%	100,00%	
	Acumulado R\$		108.314,10	193.383,05	280.793,38	361.072,15	476.278,68		
	Acumulado (%)		22,74%	40,60%	58,96%	75,81%	100,00%		

Capela do Alto, 31 de Julho de 2019

Péricles Gonçalves
Prefeito Municipal

Lucas Godoy de Freitas Ferreira
Engenheiro Civil - CREASP 5070095851
Coordenador de Projetos

