



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: IPEROZINHO - CAPELA DO ALTO - SÃO PAULO

OBRA: CRECHE DO IPEROZINHO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES					VALOR	PERCENTUAL
			1º	2º	3º	4º	5º		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.173,16	7.173,16	-	-	-	-	7.173,16	1,51%
2	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	15.559,01	-	-	-	15.559,01	-	15.559,01	3,27%
3	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	11.540,51	-	11.540,51	-	-	-	11.540,51	2,42%
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	84.809,34	83.238,96	-	-	1.570,38	-	84.809,34	17,81%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	88.452,28	-	14.957,49	73.494,79	-	-	88.452,28	18,57%
6	IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO	278,69	278,69	-	-	-	-	278,69	0,06%
7	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	171,00	171,00	-	-	-	-	171,00	0,04%
8	PISOS INTERNOS / RODAPES/ PEITORIS	54.650,46	-	54.650,46	-	-	-	54.650,46	11,47%
9	VIDROS	21.625,56	-	-	-	-	21.625,56	21.625,56	4,54%
10	PINTURA	128.532,16	-	-	-	49.201,82	79.330,34	128.532,16	26,99%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	63.486,51	17.452,29	3.920,49	13.915,54	13.947,56	14.250,63	63.486,51	13,33%
	<b>TOTAL R\$</b>	<b>476.278,68</b>	<b>108.314,10</b>	<b>85.068,95</b>	<b>87.410,33</b>	<b>80.278,77</b>	<b>115.206,53</b>	<b>476.278,68</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Percentual ( % )</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,74%</b>	<b>17,86%</b>	<b>18,35%</b>	<b>16,86%</b>	<b>24,19%</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Acumulado R\$</b>		<b>108.314,10</b>	<b>193.383,05</b>	<b>280.793,38</b>	<b>361.072,15</b>	<b>476.278,68</b>		
	<b>Acumulado ( % )</b>		<b>22,74%</b>	<b>40,60%</b>	<b>58,96%</b>	<b>75,81%</b>	<b>100,00%</b>		

Capela do Alto, 31 de Julho de 2019

Péricles Gonçalves  
Prefeito Municipal

Lucas Godoy de Freitas Ferreira  
Engenheiro Civil - CREASP 5070095851  
Coordenador de Projetos