



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo
CNPJ 46.634.077/0001-14

LOCAL: CENTRO ECOOLÓGICO LUIZ ANTONIO MACHADO - JARDIM CASA NOVA - CAPELA DO ALTO - SP

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA LAGOA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES					VALOR	PERCENTUAL
			1º	2º	3º	4º	5º		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.467,29	18.467,29					18.467,29	2,15%
2	DRENAGEM PROFUNDA	25.595,82	25.595,82					25.595,82	2,97%
3	EXECUÇÃO DE DRENO EM QUADRA E PLAYGROUND	19.049,88	19.049,88					19.049,88	2,21%
4	EXECUÇÃO DE SOLO DRENANTE	3.406,22	3.406,22					3.406,22	0,40%
5	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	21.926,62		21.926,62				21.926,62	2,55%
6	ARQUIBANCADA	45.642,86		45.642,86				45.642,86	5,30%
7	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO NAS LATERAIS DA QUADRA DE AREIA	16.381,50	16.381,50					16.381,50	1,90%
8	QUIOSQUE NOVOS A EXECUTAR	29.276,57	29.276,57					29.276,57	3,40%
9	QUIOSQUES A REFORMAR	12.595,50					12.595,50	12.595,50	1,46%
10	EXECUÇÃO DE PISOS LOCAL 01	255.035,44		102.014,18	153.021,26			255.035,44	29,63%
11	EXECUÇÃO DE PISOS LOCAL 02	137.973,47			41.392,04	96.581,43		137.973,47	16,03%
12	SERVIÇOS Á SEREM REALIZADOS EM PISTAS DE CAMINHADA	195.852,38				107.718,81	88.133,57	195.852,38	22,75%
13	ILUMINAÇÃO	62.071,62	9.467,93				52.603,69	62.071,62	7,21%
14	LIMPEZA	17.455,90					17.455,90	17.455,90	2,03%
	TOTAL R\$	860.731,07	121.645,21	169.583,66	194.413,31	204.300,24	170.788,66	860.731,07	100,00%
	Percentual (%)	100,00%	14,13%	19,70%	22,59%	23,74%	19,84%	100,00%	
	Acumulado R\$		121.645,21	291.228,87	485.642,17	689.942,41	860.731,07		
	Acumulado (%)		14,13%	33,84%	56,42%	80,16%	100,00%		

Capela do Alto, 25 de setembro de 2018

Péricles Gonçalves
Prefeito Municipal

Lucas Godoy de Freitas Ferreira
Engenheiro Civil - CREASP 5070095851
Coordenador de Projetos