



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800

CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ 46.634.077/0001-14

OBRA: Construção de Edificação de Cozinha Piloto Municipal

CIDADE: Capela do Alto

LOCAL: Rua tiradentes, 160

BDI: 20,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES										VALOR	PERCENTUAL	
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º			
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	1.321,64	1.321,64										1.321,64	0,19%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.211,18	22.211,18										22.211,18	3,26%	
3	INFRAESTRUTURA	43.263,53	8.652,71	17.305,41	17.305,41								43.263,53	6,34%	
4	SUPER ESTRUTURA	88.154,60		12.593,51	12.593,51	12.593,51	12.593,51	12.593,51	12.593,51	12.593,51			88.154,60	12,92%	
5	ALVENARIA E DIVISÓRIA	36.242,23					9.060,56	9.060,56	9.060,56	9.060,56			36.242,23	5,31%	
6	ESQUADRIAS E PORTAS	38.519,60							12.839,87	12.839,87	12.839,87		38.519,60	5,65%	
7	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	69.304,24						6.930,42	20.791,27	20.791,27	20.791,27		69.304,24	10,16%	
8	PISOS	58.114,85										49.397,62	8.717,23	58.114,85	8,52%
9	COBERTURA	85.491,86					17.098,37	17.098,37	17.098,37	17.098,37	17.098,37		85.491,86	12,53%	
10	FORRO	3.200,25										1.600,13	1.600,13	3.200,25	0,47%
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E DRENAGENS	76.885,88	7.688,59	7.688,59	7.688,59	7.688,59	7.688,59	7.688,59	7.688,59	7.688,59	7.688,59	7.688,59	76.885,88	11,27%	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.219,58	3.521,96	3.521,96	3.521,96	3.521,96	3.521,96	3.521,96	3.521,96	3.521,96	3.521,96	3.521,96	35.219,58	5,16%	
13	INSTALAÇÕES DE GÁS	10.275,75	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	10.275,75	1,51%	
14	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	1.424,16											1.424,16	1.424,16	0,21%
15	PINTURA	22.998,24							5.749,56	5.749,56	5.749,56	5.749,56	22.998,24	3,37%	
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	86.619,85	8.661,99	8.661,99	8.661,99	8.661,99	8.661,99	8.661,99	8.661,99	8.661,99	8.661,99	8.661,99	86.619,85	12,70%	
17	LIMPEZA FINAL	2.936,79											2.936,79	2.936,79	0,43%
	TOTAL R\$	682.184,23	53.085,63	50.799,03	50.799,03	33.493,62	59.652,55	66.582,97	99.033,25	99.033,25	128.376,92	41.327,97	682.184,23	100,00%	
	Percentual (%)	100,00%	7,78%	7,45%	7,45%	4,91%	8,74%	9,76%	14,52%	14,52%	18,82%	6,06%	100,00%		
	TOTAL com BDI R\$	818.621,08	63.702,76	60.958,84	60.958,84	40.192,34	71.583,06	79.899,57	118.839,90	118.839,90	154.052,31	49.593,56	818.621,08		
	Acumulado (%)		7,78%	15,23%	22,67%	27,58%	36,33%	46,09%	60,61%	75,12%	93,94%	100,00%			