



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo
CNPJ 46.634.077/0001-14

OBRA: Teatro e Casa da Música
CIDADE: Capela do Alto

BDI: 27,01%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES										VALOR	PERCENTUAL		
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º				
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	1.321,64	1.321,64											1.321,64	0,07%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.009,38	22.009,38											22.009,38	1,10%	
3	INFRAESTRUTURA	221.321,09	33.198,16	66.396,33	66.396,33	55.330,27								221.321,09	11,02%	
4	SUPER ESTRUTURA	723.047,30			108.457,10	289.218,92	325.371,29							723.047,30	36,00%	
5	ESCADA ARMADA "IN LOCO"	8.303,87				4.151,94	4.151,94							8.303,87	0,41%	
5	ALVENARIA E DIVISÓRIA	45.790,99						9.158,20	18.316,40	18.316,40				45.790,99	2,28%	
6	ESQUADRIAS E PORTAS	73.495,80									22.048,74	44.097,48	7.349,58	73.495,80	3,66%	
7	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	109.597,49							10.959,75	27.399,37	27.399,37	27.399,37	16.439,62	109.597,49	5,46%	
8	PISOS	104.963,06									26.240,77	26.240,77	26.240,77	104.963,06	5,23%	
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E DRENAGENS	52.441,65	5.244,17	5.244,17	5.244,17	5.244,17	5.244,17	5.244,17	5.244,17	5.244,17	5.244,17	5.244,17	5.244,17	52.441,65	2,61%	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	49.448,74	4.944,87	4.944,87	4.944,87	4.944,87	4.944,87	4.944,87	4.944,87	4.944,87	4.944,87	4.944,87	4.944,87	49.448,74	2,46%	
13	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	1.722,28												1.722,28	0,09%	
13	PINTURA	93.675,05									23.418,76	23.418,76	23.418,76	93.675,05	4,66%	
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	445.021,03										89.004,21	133.506,31	222.510,52	445.021,03	22,16%
14	MURO DE ARRIMO	49.617,04	9.923,41	19.846,82	19.846,82									49.617,04	2,47%	
15	Limpeza final	6.742,68												6.742,68	0,34%	
TOTAL R\$		2.008.519,09	76.641,63	96.432,18	204.889,28	358.890,17	348.870,46	39.465,18	127.613,08	220.349,63	228.103,83	307.263,67	2.008.519,09	100,00%		
Percentual (%)		100,00%	3,82%	4,80%	10,20%	17,87%	17,37%	1,96%	6,35%	10,97%	11,36%	15,30%	100,00%			
TOTAL com BDI R\$		2.551.020,10	97.342,54	122.478,51	260.229,87	455.826,40	443.100,37	50.124,73	162.081,37	279.866,06	289.714,67	390.255,58	2.551.020,10			
Acumulado (%)			3,82%	8,62%	18,82%	36,69%	54,06%	56,02%	62,37%	73,35%	84,70%	100,00%				