



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

LOCAL: DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO- SP

OBRA: SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES		VALOR	PERCENTUAL
			1º	2º		
1.0	Rua São Francisco, cruzamento com a Rua José de Moraes	R\$ 20.606,35	R\$ 20.606,35		R\$ 20.606,35	13,28%
2.0	Rua Jorge A. de Oliveira, cruzamento com a Rua Honorato A. Bueno	R\$ 8.702,40		R\$ 8.702,40	R\$ 8.702,40	5,61%
3.0	Av. Professor Castorino de Almeida, cruzamento com a Rua Jorge A. de Oliveira	R\$ 14.051,60		R\$ 14.051,60	R\$ 14.051,60	9,05%
4.0	Central	R\$ 25.840,60	R\$ 25.840,60		R\$ 25.840,60	16,65%
5.0	Rua São Francisco, cruzamento com a Rua Higino Moreira	R\$ 21.807,89	R\$ 21.807,89		R\$ 21.807,89	14,05%
6.0	Rua Prof. José Guilherme, Rua 21 de Abril, cruzamento com a Rua João Felipe	R\$ 9.794,21		R\$ 9.794,21	R\$ 9.794,21	6,31%
7.0	Rua Cel. Guilherme F. Wincler, cruzamento com a Rua Antonio Guilherme	R\$ 8.597,27	R\$ 8.597,27		R\$ 8.597,27	5,54%
8.0	Rua Manoel de Lara, cruzamento com a Av. Sub Pref. Moacir Benedito Simonini	R\$ 8.858,92		R\$ 8.858,92	R\$ 8.858,92	5,71%
9.0	Rua Cel. Guilherme F. Wincler, cruzamento com a Rua Beato Jose de Anchieta	R\$ 13.687,25		R\$ 13.687,25	R\$ 13.687,25	8,82%
10.0	Rua Cel. Guilherme F. Wincler, cruzamento com a Rua Isidoro M. dos Santos	R\$ 7.026,88		R\$ 7.026,88	R\$ 7.026,88	4,53%
11.0	Praça Profª Eunice M. de Miranda, cruzamento da Rua Maria A. Antunes	R\$ 5.469,73		R\$ 5.469,73	R\$ 5.469,73	3,52%
12.0	Praça Antonio da Paixão, cruzamento com a Rua Angelina Martins Orenes	R\$ 6.727,65		R\$ 6.727,65	R\$ 6.727,65	4,34%
13.0	Rua Nestina Maria Machado, cruzamento com a Rua Daniel Moreira de Lara	R\$ 4.018,92		R\$ 4.018,92	R\$ 4.018,92	2,59%
	<b>TOTAL R\$</b>	<b>R\$ 155.189,67</b>	<b>R\$ 76.852,12</b>	<b>R\$ 78.337,56</b>	<b>R\$ 155.189,67</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Percentual ( % )</b>	<b>100,00%</b>	<b>49,52%</b>	<b>50,48%</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Acumulado R\$</b>		<b>R\$ 76.852,12</b>	<b>R\$ 155.189,67</b>		
	<b>Acumulado ( % )</b>		<b>49,52%</b>	<b>100,00%</b>		

Capela do Alto, 20 de Fevereiro de 2019

Péricles Gonçalves  
Prefeito Municipal

Lucas Godoy de Freitas Ferreira  
Engenheiro Civil - CREASP 5070095851  
Coordenador de Projetos