



BRESSAN ORÇAMENTOS E PROJETOS

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo
CNPJ 46.634.077/0001-14

			mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	Acumulado
Serviços Preliminares	R\$ 22.468,81		R\$ 22.468,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.468,81
Pavimentação	R\$ 216.758,06		R\$ -	R\$ 75.865,32	R\$ 75.865,32	R\$ 43.351,61	R\$ 21.675,81	R\$ 216.758,06
Paisagismo	R\$ 19.861,88		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.861,88	R\$ 19.861,88
Iluminação Pública	R\$ 56.602,87		R\$ 11.320,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.961,72	R\$ 11.320,57	R\$ 56.602,87
Instalações Hidráulicas	R\$ 3.702,33		R\$ -	R\$ 3.513,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,09	R\$ 3.702,33
Bancos	R\$ 44.606,05		R\$ -	R\$ 8.921,21	R\$ 17.842,42	R\$ 8.921,21	R\$ 8.921,21	R\$ 44.606,05
Palco	R\$ 43.150,10				R\$ 25.890,06	R\$ 12.945,03	R\$ 4.315,01	R\$ 43.150,10

Valor Mensal	R\$ 33.789,38	R\$ 88.299,77	R\$ 119.597,80	R\$ 99.179,57	R\$ 66.283,57	R\$ 407.150,10
Percentual mensal	8,30%	21,69%	29,37%	24,36%	16,28%	
Acumulado valor	R\$ 33.789,38	R\$ 122.089,16	R\$ 241.686,96	R\$ 340.866,53	R\$ 407.150,10	
Acumulado percentual	8,30%	29,99%	59,36%	83,72%	100,00%	

KAUÊ BRESSAN ANTUNES
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5063735828