



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DORENTINO ALVES RODRIGUES-DISTRITO DO PORTO.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES					VALOR	PERCENTUAL
			1º	2º	3º	4º	5º		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.001,41	1.001,41					1.001,41	0,11%
2	PAVIMENTAÇÃO	229.984,01	57.496,00	172.488,01				229.984,01	24,13%
3	RECAPEAMENTO	121.627,32		60.813,66	60.813,66			121.627,32	12,76%
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	84.736,02	84.736,02					84.736,02	8,89%
5	DRENAGEM PROFUNDA	217.827,57	217.827,57					217.827,57	22,86%
6	CALÇADA	120.443,04				120.443,04		120.443,04	12,64%
7	SINALIZAÇÃO	21.158,35			21.158,35			21.158,35	2,22%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	156.145,53					156.145,53	156.145,53	16,39%
	<b>TOTAL R\$</b>	<b>952.923,24</b>	<b>361.061,00</b>	<b>233.301,67</b>	<b>81.972,01</b>	<b>120.443,04</b>	<b>156.145,53</b>	<b>952.923,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Percentual ( % )</b>	<b>100,00%</b>	<b>37,89%</b>	<b>24,48%</b>	<b>8,60%</b>	<b>12,64%</b>	<b>16,39%</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Acumulado R\$</b>		<b>361.061,00</b>	<b>594.362,66</b>	<b>676.334,67</b>	<b>796.777,71</b>	<b>952.923,24</b>		
	<b>Acumulado ( % )</b>		<b>37,89%</b>	<b>62,37%</b>	<b>70,97%</b>	<b>83,61%</b>	<b>100,00%</b>		

Capela do Alto, 29 de Outubro de 2018

Péricles Gonçalves  
Prefeito Municipal

Lucas Godoy de Freitas Ferreira  
Engenheiro Civil - CREASP 5070095851  
Coordenador de Projetos