



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo
CNPJ 46.634.077/0001-14

LOCAL: RUA MARIA AMÉLIA ANTUNES DE ALMEIDA/RUA ANGELINA MARTINS ORENES - CENTRO - CAPELA DO ALTO - SÃO PAULO

ÁREA: 383,68m²

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARCÍLIO LEITE DE ALMEIDA

LS: 89,98%

BDI: 22,95%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES					VALOR	PERCENTUAL
			1º	2º	3º	4º	5º		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.264,58	43.264,58					43.264,58	4,78%
2	INFRAESTRUTURA	162.525,55	81.262,78	81.262,78				162.525,55	17,94%
3	SUPERESTRUTURA	187.741,15		62.580,38	62.580,38	62.580,38		187.741,15	20,72%
4	ALVENARIAS	33.476,97			16.738,49	16.738,49		33.476,97	3,69%
5	ESQUADRIAS DE MADEIRA	30.413,77				30.413,77		30.413,77	3,36%
6	ESQUADRIAS METÁLICAS E COMPONENTES	43.352,17				43.352,17		43.352,17	4,78%
7	ESTRUTURA METALICA/COBERTURA	64.940,27			64.940,27			64.940,27	7,17%
8	SERVICOS EM REDE DE INCENDIO	2.419,07					2.419,07	2.419,07	0,27%
9	ELETRICA	40.378,77		13.459,59	13.459,59	13.459,59		40.378,77	4,46%
10	REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO	55.593,63		18.531,21	18.531,21	18.531,21		55.593,63	6,14%
11	REVESTIMENTO EXTERNO	17.706,12		5.902,04	5.902,04	5.902,04		17.706,12	1,95%
12	PISOS	114.894,13			38.298,04	38.298,04	38.298,04	114.894,13	12,68%
13	VIDROS	8.977,12					8.977,12	8.977,12	0,99%
14	PINTURA	70.028,58				35.014,29	35.014,29	70.028,58	7,73%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNO	24.940,97				12.470,49	12.470,49	24.940,97	2,75%
16	CANALETA	5.409,15				2.704,58	2.704,58	5.409,15	0,60%
	TOTAL R\$	906.062,00	124.527,36	181.736,00	220.450,02	279.465,04	99.883,58	906.062,00	100,00%
	Percentual (%)	100,00%	13,74%	20,06%	24,33%	30,84%	11,02%	100,00%	
	Acumulado R\$		124.527,36	306.263,35	526.713,38	806.178,42	906.062,00		
	Acumulado (%)		13,74%	33,80%	58,13%	88,98%	100,00%		

Capela do Alto, 25 de setembro de 2018

Péricles Gonçalves
Prefeito Municipal

Lucas Godoy de Freitas Ferreira
Engenheiro Civil - CREASP 5070095851
Coordenador de Projetos