

**Cronograma Físico – Financeiro ( medição por trecho executado)**

Modalidade	Estradas/trechos	KM	Unidade	Fase			Total
				1	2	3	
Reabilitação de "trechos críticos"	CAT 120	6,00	R\$	302.772,88			302.772,88
	CAT 405	1,48	R\$	80.607,93			80.607,93
	CAT 409	3,11	R\$		144.707,69		144.707,69
	CAT 411	1,21	R\$		53.160,59		53.160,59
	CAT 450	2,45	R\$			109.986,44	109.986,44
<b>Total</b>		<b>14,25</b>	<b>R\$</b>	<b>383.380,81</b>	<b>197.868,28</b>	<b>109.986,44</b>	<b>691.235,53</b>