



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS
NO DISTRITO DO PORTO
BASE - SINAPI NOVEMBRO 2.016 - COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês
1.0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	2.489,96	2.489,96	
2.0	RECAPEAMENTO	214.005,91	107.002,96	107.002,96
3.0	SINALIZAÇÃO	36.273,81		36.273,81
Total Mês			109.492,92	143.276,77
Total Geral		252.769,68	109.492,92	252.769,68

CAPELA DO ALTO, 16 DE JANEIRO DE 2017.

Rogério Oliveira Ortega
Eng° Civil – CreaSP 506120209-0
ART - 28027230171456498

