



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

LOCAL: JARDIM NOVA CAPELA

OBRA: EXECUÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO MARIANO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES												VALOR	PERCENTUAL		
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º				
1.0	REFORMA E REVITALIZAÇÃO ESCOLA FRANCISCO MARIANO DE ALMEIDA	1.831.239,92	146.990,85	146.990,85	147.696,58	147.696,58	136.561,87	157.259,29	155.507,09	146.060,77	166.835,70	159.880,11	159.880,11	159.880,11	1.831.239,92	92,12%		
2.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO	156.694,24												52.231,41	52.231,41	52.231,42	156.694,24	7,88%
<b>TOTAL R\$</b>		<b>1.987.934,16</b>	<b>146.990,85</b>	<b>146.990,85</b>	<b>147.696,58</b>	<b>147.696,58</b>	<b>136.561,87</b>	<b>157.259,29</b>	<b>155.507,09</b>	<b>146.060,77</b>	<b>166.835,70</b>	<b>212.111,52</b>	<b>212.111,52</b>	<b>212.111,53</b>	<b>1.987.934,16</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Percentual ( % )</b>		<b>100,00%</b>	<b>7,39%</b>	<b>7,39%</b>	<b>7,43%</b>	<b>7,43%</b>	<b>6,87%</b>	<b>7,91%</b>	<b>7,82%</b>	<b>7,35%</b>	<b>8,39%</b>	<b>10,67%</b>	<b>10,67%</b>	<b>10,67%</b>	<b>100,00%</b>			
<b>Acumulado R\$</b>			<b>146.990,85</b>	<b>293.981,71</b>	<b>441.678,29</b>	<b>589.374,88</b>	<b>725.936,74</b>	<b>883.196,03</b>	<b>1.038.703,12</b>	<b>1.184.763,89</b>	<b>1.351.599,58</b>	<b>1.563.711,11</b>	<b>1.775.822,63</b>	<b>1.987.934,16</b>				
<b>Acumulado ( % )</b>			<b>7,39%</b>	<b>14,79%</b>	<b>22,22%</b>	<b>29,65%</b>	<b>36,52%</b>	<b>44,43%</b>	<b>52,25%</b>	<b>59,60%</b>	<b>67,99%</b>	<b>78,66%</b>	<b>89,33%</b>	<b>100,00%</b>				

Capela do Alto, 03 de Maio de 2022

  
LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA  
Engº Civil - CREASP 5070095851