



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça São Francisco, 26 – Centro - CEP 18195-000 – CNPJ 46.634.077/0001-14

Fone/Fax (15) 3267-8800

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

**EMPREENDIMENTO:**

**SERVIÇOS REMANESCENTES DE DRENAGEM URBANA NA RUA MARIA AMÉLIA E ADJACENTES, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO-SP.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em ( ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) (X) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s)				Total (em R\$)
			1	2	3	4	
<b>1</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO DA OBRA</b>						
<b>1.1</b>	Placa de identificação para obra		5.246,78				5.246,78
<b>2</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>						
<b>2.1</b>	Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²		2.554,20				2.554,20
<b>3</b>	<b>EXECUÇÃO DE DRENAGEM</b>						
<b>3.1</b>	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		1.971,90				1.971,90
<b>3.2</b>	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIA SUPERIORES AO 3º KM ATÉ O 5º KM		100,58				
<b>3.3</b>	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito		3.477,60				3.477,60
<b>3.4</b>	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 (15 CM)		2.865,38				2.865,38
<b>3.5</b>	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		187,72				187,72
<b>3.6</b>	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço		697,99				697,99
<b>3.7</b>	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 250 (ruptura > 250 kN)		562,86				562,86
<b>3.8</b>	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa		1.914,60				1.914,60
<b>3.9</b>	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa		1.194,09				1.194,09

<b>3.10</b>	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento		498,62			498,62
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
<b>4.1</b>	Imprimação betuminosa ligante		22.511,86			22.511,86
<b>4.2</b>	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³		140.457,57			140.457,57
<b>5</b>	<b>GRAMA</b>					
<b>5.1</b>	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)		4.047,72			4.047,72
<b>TOTAIS</b>			<b>188.289,47</b>			<b>188.289,47</b>

---

**Responsável Técnico:** LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA

**Reg. Profissional:** CREA/SP: 5070095851