



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

OBJETO: REPARO LOCALIZADO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

LOCAL: DIVERSAS VIAS NO CENTRO DE CAPELA DO ALTO

NÚMERO DE DEMANDA: 21573

BASE-BOLETIM C.P.O.S VERSÃO 183 - SINAPI 09/2021 - DER 06/2021.

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CASA CIVIL

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO

Capela do Alto

OBRA:

REPARO LOCALIZADO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

setembro-21

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias	PERÍODO: 0 dias	PERÍODO: 0 dias	PERÍODO: 0 dias	PERÍODO: 0 dias	PERÍODO: 0 dias	
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	REPARO LOCALIZADO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS	m ²	3.632,80		0,00		0,00		3.632,80
		RS	256.253,62		0,00		0,00		256.253,62
2									0,00
3									0,00
4									0,00
5									0,00
6									0,00
7									0,00
8									0,00
RECURSOS ESTADUAIS			200.000,00		0,00		0,00		200.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			56.253,62		0,00		0,00		56.253,62
TOTAL			256.253,62		0,00		0,00		256.253,62

ASSINATURA:

LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA

CREASP - 5070095851 ART: 28027230211580902