



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
Praça São Francisco nº. 26 - Fone/Fax (15) 3267.8800 - 3267.8815
CEP 18195-000 - Capela do Alto - SP.

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM SALVADOR DE QUEVEDO
MUNICÍPIO: CAPELA DO ALTO
ENDEREÇO: RUA NESTOR ARAÚJO GUERRA - JARDIM ESPERANÇA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

FONTE: CDHU 187 - COM DESONERAÇÃO / SINAPI 08/22

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES										VALOR	PERCENTUAL
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	145.344,84	145.344,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.344,84	8,09%
2.0	ATERRO	71.916,65	-	71.916,65	-	-	-	-	-	-	-	-	71.916,65	4,00%
3.0	FUNDAÇÃO	162.751,93	-	-	81.375,97	81.375,97	-	-	-	-	-	-	162.751,94	9,06%
4.0	SUPERESTRUTURA	240.767,37	-	-	-	-	240.767,37	-	-	-	-	-	240.767,37	13,41%
5.0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	94.811,72	-	-	-	-	-	94.811,72	-	-	-	-	94.811,72	5,28%
6.0	COBERTURA	294.694,82	-	-	-	-	-	-	294.694,82	-	-	-	294.694,82	16,41%
7.0	REVESTIMENTOS	254.139,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254.139,46	254.139,46	14,15%
8.0	ESQUADRIAS	189.801,28	-	-	-	-	-	-	-	-	189.801,28	-	189.801,28	10,57%
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	41.903,93	-	-	-	-	-	-	-	-	41.903,93	-	41.903,93	2,33%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	56.343,60	-	-	-	-	-	-	-	-	56.343,60	-	56.343,60	3,14%
11.0	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	82.319,41	-	-	-	-	-	-	-	-	82.319,41	-	82.319,41	4,58%
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.861,53	-	-	-	-	-	-	-	-	14.861,53	-	14.861,53	0,83%
13.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	146.242,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.242,26	146.242,26	8,14%
TOTAL R\$		1.795.898,80	145.344,84	71.916,65	81.375,97	81.375,97	240.767,37	94.811,72	294.694,82	195.428,47	336.043,54	254.139,46	1.795.898,81	100,00%
Percentual (%)		100,00%	8,09%	4,00%	4,53%	4,53%	13,41%	5,28%	16,41%	10,88%	18,71%	14,15%	100,00%	
Acumulado R\$			145.344,84	217.261,49	298.637,46	380.013,43	620.780,80	715.592,52	1.010.287,34	1.205.715,81	1.541.759,35	1.795.898,81		
Acumulado (%)			8,09%	12,10%	16,63%	21,16%	34,57%	39,85%	56,26%	67,14%	85,85%	100,00%		

Capela do Alto, 07 de novembro de 2022

Lucas Godoy de Freitas Ferreira
Engenheiro Civil CREA-SP 5070095851
Departamento de Obras e Serviços

Péricles Goncalves
Prefeito Municipal