
MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

1 2 3 4 5 6

1.0 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 3.677,59R$         552.814,42R$           

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 3.677,59R$          3.677,59R$     -R$                -R$                -R$              -R$              

0,67% 100%

2.0 RUA BENEDITO PIRES 302.052,18R$     

REPARO LOCALIZADO 26.091,15R$        26.091,15R$   -R$              -R$                -R$                -R$              -R$              

4,72% 100%
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO 43.464,35R$        -R$              43.464,35R$   -R$                -R$                -R$              -R$              

7,86% 100%
DRENAGEM SUPERFICIAL - SARJETÃO 40.188,12R$        -R$              -R$              -R$                -R$                40.188,12R$   -R$              

7,27% 100%
RECAPEAMENTO 183.508,75R$      -R$              -R$              183.508,75R$   -R$                -R$              -R$              

33,20% 100%

SINALIZAÇÃO 8.799,81R$          -R$              -R$              -R$                -R$                -R$              8.799,81R$     

1,59% 100%

3.0 RUA JOÃO CORRÊA 247.084,65R$     

REPARO LOCALIZADO 21.979,40R$        21.979,40R$   -R$              -R$                -R$                -R$              -R$              

3,98% 100%

DRENAGEM SUPERFICIAL 17.418,30R$        -R$              2.748,64R$     -R$                -R$                14.669,66R$   -R$              

3,08% 15,78% 84,22%

RECAPEAMENTO 179.733,84R$      -R$              -R$              -R$                179.733,84R$   -R$              -R$              

32,54% 100%

SINALIZAÇÃO 27.953,11R$        -R$              -R$              -R$                -R$                -R$              27.953,11R$   

5,06% 100%

552.814,42R$     51.748,14R$   46.212,99R$   183.508,75R$   179.733,84R$   54.857,78R$   36.752,92R$   
100% 9,36% 8,36% 33,20% 32,51% 9,92% 6,65%

Capela do Alto, 18 de fevereiro de 2025.

__________________________________

Henrique Daniel Leme

Prefeito Municipal de Capela do Alto

2.4

2.3

2.2

OBRA:  EXECUÇÃO DE REPARO LOCALIZADO, RECAPEAMENTO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

DATA BASE: SINAPI DEZ/2023 - CDHU 196 - SEM DESONERAÇÃO

2.1

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$)

1

3.4

3.3

3.2

3.1

2.5

VALORES TOTAIS

_____________________________________

Maila Emanoela Nunes de Almeida Oliveira

Engª Civil - CREA-SP 5070647771
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