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TERMO DE REFERENCIA
1. INTRODUCAO

O presente Termo de Referéncia tem por finalidade estabelecer as condigbes
técnicas, administrativas e operacionais para a contratacdo de empresa especializada na
execucao de servigos de engenharia destinados a recuperagao da travessia existente na
Estrada Municipal Benedito Verissimo, localizada no Bairro Barreirinho, Municipio de Capela
do Alto/SP.

A presente contratagao compreende a execugao dos servigos necessarios ao
restabelecimento das condi¢des estruturais, hidraulicas e funcionais da travessia, incluindo
o reassentamento da tubulagdo de drenagem pluvial existente, execugao de muros ala em
concreto armado, implantagca@o de dissipador de energia, estabilizagao da fundagao,
reaterros, recomposicao dos taludes e demais servigos complementares indispensaveis a
plena recuperacgao da infraestrutura existente, conforme especificagdes constantes nos
projetos executivos e demais documentos técnicos.

Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com as disposi¢des da Lei
Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Municipal n® 3.605, de 07 de
dezembro de 2023, bem como em observancia aos principios da legalidade, eficiéncia,
planejamento, economicidade e interesse publico, constituindo o documento orientador da
futura contratagao e da execucgao contratual.

Integram a presente contratacao, para todos os efeitos, o Memorial Descritivo, os
projetos executivos, a Planilha de Servigos, o Cronograma Fisico-Financeiro, o Estudo
Tecnico Preliminar, o Documento de Formalizagdo de Demanda, o Relatério Fotografico e
os demais documentos técnicos que compdem o processo administrativo, os quais deverao
ser rigorosamente observados pela futura Contratada durante a execugao dos servigos.

2. OBJETO DA CONTRATACAO

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratagdo de empresa
especializada para execugao de servigos de engenharia destinados a recuperacgao da
travessia existente na Estrada Municipal Benedito Verissimo, localizada no Bairro
Barreirinho, Municipio de Capela do Alto/SP, compreendendo o fornecimento de m&o de
obra, materiais, equipamentos, ferramentas, maquinas, transporte e demais insumos
necessarios a completa execugao dos servigos, em conformidade com os projetos
executivos, Memorial Descritivo, Planilha de Servigos, Cronograma Fisico-Financeiro e
demais documentos que integram o processo administrativo.
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Os servigos compreendem, dentre outros, a mobilizagao e desmobilizagao da obra,
implantagao de sinalizagao provisoria, desvio provisorio do curso d'agua quando necessario,
escavagao mecanizada, remogao, inspegao e reassentamento da tubulagao de concreto
armado existente, estabilizagdo da fundagao mediante execugdo de base em rachao
agulhado, execugao de muros ala em concreto armado, dissipador de energia, reaterro
compactado, recomposi¢cdo e protecao superficial dos taludes, limpeza final da obra e
demais servigos complementares indispensaveis ao perfeito funcionamento hidraulico e
estrutural da travessia.

A execucao dos servigos devera observar rigorosamente as especificagdes técnicas
constantes do Memorial Descritivo, dos projetos executivos, das normas técnicas da
Associacgao Brasileira de Normas Tecnicas — ABNT, das especificagbes do Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de Sao Paulo — DER/SP, da Lei Federal n®
14.133/2021 e demais legislagbes e normas aplicaveis.

A contratacao sera realizada sob o regime de execugao por empreitada por prego
global, adotando-se como critério de julgamento o menor prego global, em razao da
natureza integrada e interdependente dos servigos que compdem o objeto da contratacao.

2.1 - VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

O valor estimado para a presente contratacao é de R$ 98.841,21 (Noventa e oito
mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos), correspondente ao menor
valor apurado atraves de 3 orgamentos.

O valor acima estimado para a presente contratagao, devendo as propostas
apresentadas contemplar todos os custos diretos e indiretos necessarios a completa
execucao do objeto.

3. JUSTIFICATIVA

A presente contratagao justifica-se pela necessidade de recuperagao da travessia
existente na Estrada Municipal Benedito Verissimo, localizada no Bairro Barreirinho,
Municipio de Capela do Alto/SP, em razao do comprometimento da infraestrutura de
drenagem pluvial decorrente do desprendimento da tubulagéo de concreto armado e da
evolugdo de processos erosivos que afetaram a estabilidade estrutural da travessia e da
plataforma da via. As vistorias técnicas realizadas pelo Departamento de Obras e Servigos
evidenciaram a exposicao da tubulacao, perda do confinamento do solo de apoio e
degradacgao dos taludes, comprometendo as condi¢gdes de segurancga, estabilidade e
trafegabilidade da estrada municipal.
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A continuidade do processo erosivo podera ocasionar o agravamento dos danos
existentes, com risco de colapso da travessia, interrup¢ao do trafego de veiculos,
comprometimento do sistema de drenagem pluvial e aumento significativo dos custos de
recuperagao da infraestrutura publica. Considerando que a Estrada Municipal Benedito
Verissimo constitui importante via de acesso para moradores, propriedades rurais e demais
usuarios da regido do Bairro Barreirinho, torna-se indispensavel a adogao de medidas
corretivas que restabelegcam as condi¢gdes adequadas de segurancga, funcionalidade e
durabilidade da obra de arte corrente.

A solugao tecnica adotada prioriza o reaproveitamento da infraestrutura existente
sempre que tecnicamente viavel, mediante remogao apenas dos tubos desprendidos ou
comprometidos, estabilizagdo da fundagdao com execugao de base em rachao agulhado,
reassentamento da tubulagdo em condi¢des de reutilizagdo, execugao de muros ala em
concreto armado, implantaga@o de dissipador de energia, reaterro compactado,
recomposicao dos taludes e protecdo superficial, proporcionando solugao segura, eficiente
e economicamente mais vantajosa quando comparada a substituicdo integral da travessia.

Além de restabelecer a capacidade hidraulica da travessia, a intervengao contribuira
para a preservagao da infraestrutura viaria municipal, redugao dos custos futuros de
manutengao corretiva, mitigagao dos processos erosivos, aumento da vida util da obra e
garantia da continuidade da circulagao de veiculos com seguranga, atendendo ao interesse
publico e aos principios da eficiéncia, economicidade e planejamento previstos na Lei
Federal n°® 14.133/2021.

4. OBJETIVOS DA CONTRATACAO

A presente contratagao tem por objetivo promover a recuperagao da travessia
existente na Estrada Municipal Benedito Verissimo, localizada no Bairro Barreirinho,
restabelecendo as condi¢gbes adequadas de estabilidade estrutural, segurancga,
funcionalidade e eficiéncia hidraulica da obra de arte corrente, assegurando a continuidade
da trafegabilidade da via municipal e a preservagao da infraestrutura publica.

Constituem objetivos especificos da contratagao:

« recuperar a travessia mediante o reassentamento da tubulagdo de concreto armado
existente, preservando os elementos que apresentem condigdes técnicas adequadas
de reutilizagao;

« estabilizar a fundagao da travessia por meio da execugao de base em rachao
agulhado, garantindo adequada capacidade de suporte aos elementos estruturais;

« executar muros ala em concreto armado e dissipador de energia, proporcionando
maior estabilidade estrutural e protegao contra processos erosivos;
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« recompor os taludes e promover sua protegao superficial, reduzindo a ocorréncia de
erosdes e assegurando maior durabilidade a obra;

« restabelecer o adequado funcionamento do sistema de drenagem pluvial, permitindo
0 escoamento seguro das aguas;

« garantir condigdes adequadas de seguranga aos usuarios da Estrada Municipal
Benedito Verissimo, reduzindo os riscos de acidentes e de interrup¢ao do trafego;

« preservar o patriménio publico municipal por meio da execugao de solugdo técnica
duravel, eficiente e economicamente vantajosa; e

e executar os servigcos em conformidade com os projetos executivos, Memorial
Descritivo, especificagdes técnicas do DER/SP, normas da ABNT e demais
legislagbes aplicaveis.

5. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

A solugao adotada consiste na contratagao de empresa especializada para execugao
de servigos de engenharia destinados a recuperacgao da travessia existente na Estrada
Municipal Benedito Verissimo, localizada no Bairro Barreirinho, Municipio de Capela do
Alto/SP, mediante a execugao de intervengao corretiva na infraestrutura de drenagem
pluvial e nos elementos estruturais da obra de arte corrente, visando restabelecer sua
capacidade hidraulica, estabilidade estrutural, durabilidade e condigdes adequadas de
seguranga para os usuarios da via.

A intervengcao compreendera a mobilizagao de equipes, maquinas e equipamentos,
implantagao da sinalizagao provisoria da area de intervengao, execugao de desvio
provisorio do curso d'agua quando necessario, escavagao mecanizada, remogao, inspegao
e reassentamento da tubulagdo de concreto armado existente, estabilizagdo da fundagao
mediante execugao de base em rachdao agulhado, execugao de muros ala em concreto
armado, implantacdo de dissipador de energia, reaterro compactado, recomposigao e
protecao superficial dos taludes, limpeza final da obra e demais servigos complementares
indispensaveis a completa recuperagao da travessia.

A solugao prioriza o reaproveitamento dos tubos de concreto armado existentes que,
apos inspecgao conjunta entre a Contratada e a Fiscalizagao, apresentem condigdes
técnicas adequadas de reutilizagdo. Os elementos que apresentarem fissuras, fraturas ou
demais patologias que comprometam sua integridade estrutural deverao ser substituidos
por tubos novos de mesmas caracteristicas técnicas, mediante autorizagdo da Fiscalizacgao.
Essa diretriz observa os principios da economicidade, eficiéncia e sustentabilidade,
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reduzindo desperdicios e preservando os recursos publicos sem comprometer a qualidade
da obra.

Todos os servigos deverao ser executados em conformidade com os projetos
executivos, Memorial Descritivo, Planilha de Servigos, Cronograma Fisico-Financeiro,
especificagdes técnicas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Sao
Paulo — DER/SP, normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais
legislagbes aplicaveis, observando rigorosamente os critérios técnicos, de qualidade,
segurancga e desempenho estabelecidos para a execugao da obra.

A solugao proposta foi definida a partir das vistorias técnicas realizadas pelo
Departamento de Obras e Servigos e do Estudo Técnico Preliminar, que concluiu pela
viabilidade da recuperagao parcial da travessia como alternativa tecnicamente adequada,
economicamente mais vantajosa e capaz de restabelecer as condigdes de segurancga,
trafegabilidade e funcionamento do sistema de drenagem pluvial, evitando a substituigao
integral da estrutura existente e reduzindo custos e prazos de execugao.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratagcao devera ser executada por empresa especializada na prestagao de
servigos de engenharia, regularmente constituida e com capacidade técnica compativel com
0 objeto contratado, observando integralmente as disposi¢coes deste Termo de Referéncia,
dos projetos executivos, do Memorial Descritivo, da Planilha de Servigos, do Cronograma
Fisico-Financeiro, das especificagdes técnicas do Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Sao Paulo — DER/SP, das normas da Associagao Brasileira de Normas
Tecnicas — ABNT e da legislagao vigente aplicavel.

Para a execugao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar mao de obra
qualificada, equipamentos, maquinas, ferramentas, veiculos e demais recursos necessarios
ao perfeito desenvolvimento da obra, responsabilizando-se integralmente pelo fornecimento
dos materiais previstos, excetuando-se os tubos de concreto armado existentes na
travessia, que serao disponibilizados pela Contratante para inspecao e eventual
reaproveitamento, desde que apresentem condi¢goes técnicas adequadas de utilizagao.

A Contratada devera manter, durante toda a execugao contratual, responsavel
técnico legalmente habilitado, com registro no CREA ou CFT, conforme a legislagao
profissional aplicavel, apresentando a respectiva Anotagao de Responsabilidade Tecnica
(ART) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) antes do inicio dos servigos e
mantendo acompanhamento permanente da execucao da obra.



Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://capeladoalto flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/043AAB008F4643EEBB89241F385E4C2C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
Estado de S&o Paulo
Praca Séo Francisco de Assis, 26 - Fone (0**15) 32678800 - 32678815
CEP 18195-000 — CNPJ 46.634.077/0001-14
E-mail: engenharia@capeladoalto.sp.gov.br

Os servigos deverao ser executados rigorosamente de acordo com as especificagoes
técnicas constantes dos documentos da contratagao, observando os critérios de qualidade,
seguranca, estabilidade estrutural, desempenho hidraulico e durabilidade da obra, sendo
vedada qualquer alteragao de projeto ou especificagao sem préevia autorizagao da
Fiscalizagao.

Durante toda a execugdo contratual, cabera a Contratada manter a sinalizagao
provisoria da area de intervengao, adotar as medidas necessarias a seguranga dos
trabalhadores, usuarios da via e propriedades adjacentes, bem como preservar as
condigbes ambientais do local, promovendo a correta destinagao dos residuos gerados e
minimizando os impactos decorrentes da execugao dos servigos.

Os materiais empregados deverao ser novos, de primeira qualidade, atender as
especificagdes dos projetos, as normas tecnicas aplicaveis e as recomendagdes dos
respectivos fabricantes, ndo sendo admitida a utilizagao de materiais que apresentem
defeitos, impropriedades ou caracteristicas inferiores as especificadas.

A execucao da obra devera observar as normas de saude e seguranga do trabalho,
especialmente as Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho,
cabendo exclusivamente a Contratada a adogao das medidas de prevencgao de acidentes,
fornecimento de equipamentos de protegao individual e coletiva, treinamento de seus
colaboradores e cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e
ambientais incidentes sobre a contratagao.

7. EXECUGCAO DOS SERVICOS

Os servigos deverao ser executados em estrita observancia aos projetos executivos,
Memorial Descritivo, Planilha de Servigos, Cronograma Fisico-Financeiro, especificagdes
técnicas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de S&o Paulo — DER/SP,
normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como as
determinagdes da Fiscalizagao da Prefeitura Municipal de Capela do Alto.

A Contratada sera responsavel pelo planejamento, mobilizagdo de equipes, fornecimento de
ma&o de obra, materiais, equipamentos, maquinas, ferramentas, transporte e demais
recursos necessarios a perfeita execugao do objeto, observando as boas praticas de
engenharia, as normas de seguranga do trabalho e a legislagao ambiental aplicavel.
Excetuam-se os tubos de concreto armado existentes na travessia, que serao
disponibilizados pela Contratante para inspeg¢ao e eventual reaproveitamento, desde que
apresentem condigdes técnicas adequadas de reutilizacao.

A execugao compreendera, no minimo, as seguintes etapas:
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| — mobilizagao e instalagao do canteiro de obras;

Il — implantagao e manutencgao da sinalizagdo provisoria durante todo o periodo de
execucao;

IIl — execugao de desvio provisorio do curso d'agua, quando necessario;
IV — escavagao mecanizada da area de intervencao;

V — remogao, limpeza, inspec¢ao e reassentamento da tubulagao de concreto armado
existente;

VI — estabilizagao da fundagao mediante execugao de base em rachao agulhado;
VIl — execugao dos muros ala em concreto armado e do dissipador de energia;
VIl — execugdo dos reaterros, compactagao e recomposi¢cao da plataforma da via;
IX — conformagao e prote¢ao superficial dos taludes;

X — limpeza final da obra e desmobilizagao do canteiro.

Durante toda a execugao contratual, a Contratada devera manter a area de intervencao
devidamente sinalizada e em condi¢gdes adequadas de seguranga, adotando todas as
medidas necessarias para protegao dos trabalhadores, usuarios da via, propriedades
vizinhas e recursos ambientais, respondendo integralmente por eventuais danos
decorrentes da execugao dos servigos.

Qualquer divergéncia entre os projetos, as especificagoes tecnicas e as condigoes
verificadas em campo devera ser imediatamente comunicada a Fiscalizagido, sendo vedada
a execugao de alteragdes sem prévia autorizagao da Administragao.

Ao término dos servigos, a Contratada devera promover a limpeza completa da area de
intervencao, removendo materiais excedentes, residuos, equipamentos e instalagbes
provisorias, entregando a obra em perfeitas condi¢gdes de funcionamento, segurancga e
utilizacdo, apta ao recebimento pela Fiscalizagao Municipal.

8. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

O prazo para execugao dos servigcos sera de 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos pela Administragcdo Municipal, devendo a
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Contratada iniciar a mobilizagao da obra imediatamente apds o recebimento da referida
ordem.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de sua assinatura, compreendendo o periodo necessario a execug¢ao do objeto, medigdes,
recebimento provisorio, recebimento definitivo e demais procedimentos administrativos
correlatos, podendo ser prorrogado nas hipoteses previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021,
desde que devidamente justificado e autorizado pela autoridade competente.

O Cronograma Fisico-Financeiro integrara os documentos da contratagio e servira
como instrumento de acompanhamento da execug¢&o contratual, podendo sofrer
adequacgdes devidamente justificadas e previamente aprovadas pela Fiscalizagdo, desde
gue nao alterem o objeto contratado nem ocasionem prejuizo ao interesse publico.

Eventuais atrasos decorrentes de fatos supervenientes, caso fortuito, forga maior,
condigdes climaticas excepcionalmente adversas, interferéncias de concessionarias ou
outras situagdes alheias a responsabilidade da Contratada deverao ser imediatamente
comunicados a Fiscalizagao, acompanhados da respectiva justificativa técnica, para analise
guanto a possibilidade de reprogramacgao do cronograma ou prorrogagao dos prazos
contratuais, na forma da legislagao vigente.

A Contratada devera manter o ritmo de execug¢ao compativel com o cronograma
aprovado, adotando todas as providéncias necessarias para garantir a conclusao dos
servigos dentro do prazo contratualmente estabelecido, respondendo pelos atrasos
decorrentes de falhas de planejamento, insuficiéncia de recursos, inadequacgao de
equipamentos ou qualquer outra causa que Ihe seja imputavel.

Esse texto esta alinhado com o padrao que vimos utilizando: alem de reproduzir os
prazos definidos no DFD, ele disciplina situagdes praticas de fiscalizagao e gestao
contratual, evitando lacunas durante a execug¢ao da obra.

9. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

Sem prejuizo das demais obrigagdes previstas na legislagio vigente e nos demais
documentos que integram a presente contratagao, constituem obrigagdes da Contratada:

| — executar os servigos em estrita conformidade com este Termo de Referéncia, Memorial
Descritivo, projetos executivos, Planilha de Servigos, Cronograma Fisico-Financeiro,
especificagdes técnicas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de S&o
Paulo — DER/SP, normas da Associagao Brasileira de Normas Tecnicas — ABNT e demais
legislagbes aplicaveis.
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Il — fornecer toda a m&o de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, maquinas, veiculos
e demais recursos necessarios a perfeita execugao dos servigos, responsabilizando-se
integralmente pela qualidade dos materiais empregados e pela execug¢ao da obra,
excetuando-se os tubos de concreto armado existentes, que serao disponibilizados pela
Contratante para inspecgao e eventual reaproveitamento.

IIl — apresentar, antes do inicio dos servigos, a Anotagao de Responsabilidade Técnica —
ART ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT de execugao, mantendo responsavel
técnico legalmente habilitado durante toda a vigéncia contratual.

IV — executar os servigos observando rigorosamente as normas de seguranga do trabalho,
fornecendo gratuitamente aos seus empregados todos os Equipamentos de Protegao
Individual — EPIs e Equipamentos de Protegao Coletiva — EPCs necessarios a execug¢ao das
atividades.

V — manter a area da obra permanentemente sinalizada, organizada e em condi¢des
adequadas de segurancga, adotando todas as medidas necessarias para protegao dos
trabalhadores, usuarios da via e propriedades vizinhas durante toda a execug¢ao dos
Servigos.

VI — comunicar imediatamente a Fiscalizagao qualquer ocorréncia que possa comprometer
a qualidade, o prazo de execugao ou a seguranga da obra, bem como qualquer divergéncia
constatada entre os projetos e as condigdes verificadas em campo.

VIl — responsabilizar-se pelo transporte, armazenamento, guarda e conservagao dos
materiais e equipamentos empregados na execugao dos servigos.

VIl — promover a correta destinagao dos residuos provenientes da obra, mantendo o local
limpo e organizado durante toda a execugao, em conformidade com a legislagao ambiental
vigente.

IX — reparar, as suas expensas, quaisquer danos causados ao patriménio publico, as
propriedades particulares, as redes de infraestrutura existentes ou a terceiros em
decorréncia da execugao dos servigos.

X — substituir imediatamente, sempre que solicitado pela Fiscalizagdao, materiais rejeitados
ou servigos executados em desacordo com as especificagdes técnicas, sem qualquer 6nus
adicional para a Administragao.

Xl — manter, durante toda a execucao contratual, todas as condi¢des de habilitacao e
qualificagao exigidas no processo de contratagao.
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Xl — cumprir integralmente as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, tributarias,
ambientais e de segurancga do trabalho decorrentes da execugao contratual, respondendo
exclusivamente por seus empregados e prepostos.

Xl — entregar a obra completamente concluida, limpa, em perfeitas condi¢gbes de
funcionamento e apta ao recebimento provisorio pela Fiscalizacdo Municipal, removendo
integralmente materiais excedentes, equipamentos, instalagdes provisorias e quaisquer
residuos decorrentes da execugao dos servigos.

XIV — responder integralmente pela estabilidade, qualidade técnica, desempenho e
segurancga dos servigos executados, durante o prazo legal de garantia previsto na legislagao
aplicavel.

10. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

Constituem obrigagdes da Contratante, sem prejuizo das demais previstas na legislagao
vigente:

| — fornecer a Contratada todos os documentos técnicos necessarios a execugao dos
servigos, incluindo projetos executivos, Memorial Descritivo, Planilha de Servigos,
Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos que integram o processo
administrativo.

Il — emitir a Ordem de Inicio dos Servigos, autorizando o inicio da execugao contratual.

Il — disponibilizar a Contratada acesso a area de intervencgao, garantindo as condigdes
necessarias para o inicio e desenvolvimento dos servigos.

IV — disponibilizar os tubos de concreto armado existentes na travessia para remogao,
inspecéao e eventual reaproveitamento, cabendo a Fiscalizagao, em conjunto com a
Contratada, avaliar suas condi¢gbes tecnicas de reutilizagao.

V — designar servidor ou comissao responsavel pela fiscalizagao e acompanhamento da
execucao contratual, competindo-lhe verificar a conformidade dos servigos executados com
os projetos, especificagdes tecnicas e demais documentos da contratagao.

VI — acompanhar, fiscalizar e registrar a execugao dos servigos, comunicando formalmente
a Contratada as eventuais irregularidades constatadas e determinando as providéncias
necessarias a sua corregao.

VIl — rejeitar, total ou parcialmente, os servigcos executados em desacordo com este Termo
de Referéncia, Memorial Descritivo, projetos executivos, normas técnicas ou determinagdes
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da Fiscalizagao, exigindo sua imediata corregao, sem qualquer 6nus adicional para a
Administragao.

VIl — proceder as medigdes dos servigos efetivamente executados, observando os critérios
estabelecidos neste Termo de Referéncia e na Planilha de Servigos.

IX — efetuar os pagamentos devidos a Contratada, na forma e nos prazos estabelecidos
contratualmente, apos a aprovacgao das medigdes, liquidagao da despesa e apresentagao
da documentagao fiscal e trabalhista exigida.

X — prestar a Contratada os esclarecimentos necessarios ao adequado desenvolvimento
dos servigos, sempre que solicitados e desde que relacionados ao objeto da contratagao.

X| — aplicar as penalidades administrativas cabiveis quando constatado o descumprimento
das obrigag¢des contratuais, assegurados o contraditério e a ampla defesa, nos termos da
Lei Federal n® 14.133/2021.

Xl — promover o recebimento provisorio e definitivo dos servigos, observados os requisitos
estabelecidos neste Termo de Referéncia e na legislacao aplicavel.

Paragrafo unico. A fiscalizagao exercida pela Contratante nao exclui nem reduz a
responsabilidade exclusiva da Contratada pela qualidade dos servigos executados, pela
segurancga da obra, pelo cumprimento das normas técnicas e pela reparagado de eventuais
defeitos, falhas ou danos decorrentes da execugao contratual.

11. FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

A execucao do objeto sera acompanhada, fiscalizada e gerida por servidor(es) formalmente
designado(s) pela Administragao Municipal, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021,
competindo-lhe(s) verificar o fiel cumprimento das obrigagdes contratuais, bem como a
conformidade dos servigos executados com este Termo de Referéncia, Memorial Descritivo,
projetos executivos, Planilha de Servigos, Cronograma Fisico-Financeiro, especificagdes
técnicas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de S&o Paulo — DER/SP,
normas da Associag¢ao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais documentos que
integram o processo administrativo.

Compete a Fiscalizagao, dentre outras atribuigdes:
| — acompanhar a execugao dos servigos em todas as suas etapas;

Il — verificar a qualidade dos materiais empregados e dos servicos executados;
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[l — conferir quantitativos, medi¢gdes e demais elementos necessarios a instrugao dos
pagamentos;

IV — solicitar a Contratada a corregao, substituicao ou refazimento de servigos executados
em desacordo com as especificagdes técnicas ou que apresentem vicios, defeitos ou
inconformidades;

V — registrar em diario de obras, relatorios de fiscalizagao ou documentos equivalentes
todas as ocorréncias verificadas durante a execugao contratual;

VI — esclarecer duvidas técnicas e interpretar os documentos da contratagao, quando
necessario;

VIl — determinar a suspensao de servigos que apresentem risco a seguranga das pessoas,
ao patrimonio publico ou a estabilidade da obra, até que sejam sanadas as irregularidades
constatadas;

VIl — emitir os termos de recebimento provisoério e definitivo, observados os requisitos
estabelecidos neste Termo de Referéncia.

A Contratada devera franquear a Fiscalizag&o livre acesso a obra, aos documentos
técnicos, aos ensaios, aos materiais empregados e as frentes de servigo, fornecendo todas
as informacgdes solicitadas e prestando o apoio necessario ao adequado acompanhamento
da execugao contratual.

Sempre que solicitado pela Fiscalizagao, a Contratada devera apresentar fichas técnicas,
certificados de qualidade, notas fiscais, laudos, ensaios tecnologicos, memoriais de calculo
ou quaisquer outros documentos que comprovem a conformidade dos materiais e servigos
executados com as especificagdes tecnicas da contratagao.

A atuacao da Fiscalizagao nao exime nem reduz a responsabilidade exclusiva da
Contratada quanto a correta execugéo do objeto, a qualidade dos servigos, ao cumprimento
das normas técnicas, a segurancga da obra e a reparagao de eventuais vicios, defeitos ou
danos verificados durante a execugao contratual ou dentro do prazo legal de garantia.

A eventual aprovacao, medigao ou recebimento de etapas da obra pela Fiscalizagao nao
implica aceitagdo definitiva dos servigos, permanecendo a Contratada integralmente
responsavel pela qualidade téecnica e pelo desempenho da obra até o recebimento
definitivo, sem prejuizo das responsabilidades legais e contratuais posteriores.

12. CRITERIOS DE MEDICAO DOS SERVICOS
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Os servigos serao medidos de acordo com as quantidades efetivamente executadas,
aceitas pela Fiscalizagdo e em conformidade com os projetos executivos, Memorial
Descritivo, Planilha de Servigos, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos que
integram o processo administrativo.

As medicdes serdo realizadas pela Fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Capela do
Alto, observando rigorosamente as especificagdes técnicas do Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de Sao Paulo — DER/SP, as normas da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT e os critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

Somente serao passiveis de medigao os servigos efetivamente concluidos,
executados de acordo com as especificagdes tecnicas e formalmente aprovados pela
Fiscalizagao, nao sendo admitida a medi¢gao de materiais estocados, equipamentos
mobilizados ou servigos executados parcialmente, salvo quando expressamente previsto na
Planilha de Servigos.

Os quantitativos serao aferidos diretamente no local da obra, mediante
levantamentos realizados pela Fiscalizag&do, podendo ser exigida a apresentagao de
memoriais de calculo, croquis, registros fotograficos ou outros documentos que subsidiem a
conferéncia dos servigos executados.

Os servigos que apresentarem vicios construtivos, defeitos de execugao,
desconformidade com os projetos, especificagdes técnicas ou determinagdes da
Fiscalizagao nao serao medidos até que sejam integralmente corrigidos, sem qualquer 6nus
adicional para a Administragao.

Os critérios especificos de medi¢cdo observarao, dentre outros, os seguintes
parametros:

¢ Mobilizagdo e desmobilizagdo: medi¢gao conforme unidade prevista na planilha de
servigos, apos a efetiva instalagao e, posteriormente, retirada completa do canteiro
de obras e dos equipamentos.

¢ Escavacao mecanizada: medigao por metro cubico (m?) de material efetivamente
escavado, transportado e aceito pela Fiscalizagao.

¢ Remocao, inspegao e reassentamento da tubulagao: medigao conforme unidade
prevista na planilha de servigos, considerando apenas os tubos efetivamente
removidos, inspecionados e reassentados em conformidade com o projeto.

e Execucdo de base em rachao agulhado: medigao por metro cubico (m?*) efetivamente
executado, apos verificagdo da espessura, acomodagdo € compactagdo.
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¢ Muros ala em concreto armado: medigao conforme os quantitativos efetivamente
executados e aprovados pela Fiscalizag&do, de acordo com as dimensdes constantes
dos projetos executivos.

e Dissipador de energia: medi¢gao por unidade concluida, conforme projeto executivo.

¢ Reaterro compactado: medigao por metro cubico (m?*) executado, observando-se o
grau minimo de compactagao especificado no Memorial Descritivo.

e Protecao superficial dos taludes: medi¢gao por metro quadrado (m?) de area
efetivamente protegida e concluida.

¢ Limpeza final da obra: medigdo apds a completa remog¢ao de residuos, materiais
excedentes, instalagdes provisorias e liberagao da area para recebimento da obra.

A medic¢ao dos servigos ndo implica aceitagao definitiva da obra, permanecendo a
Contratada responsavel pela qualidade técnica dos servigos executados, pelo atendimento
as especificagdes contratuais e pela corregao de eventuais vicios ou defeitos constatados
durante a execugao contratual ou no periodo de garantia.

13. FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado conforme as medi¢des dos servigos efetivamente
executados, aprovados pela Fiscalizagao e devidamente atestados pelo Gestor do Contrato,
observados os quantitativos constantes da Planilha de Servigos e os critérios de medigcao
estabelecidos neste Termo de Referéncia.

As medigOes deverao ser apresentadas pela Contratada acompanhadas da
documentacgao técnica pertinente, quando exigida pela Fiscalizagao, incluindo memoria de
calculo, registros fotograficos, diario de obras, relatérios de execugao e demais documentos
necessarios a comprovagao dos servigos executados.

ApoOs a conferéncia e aprovagao da medigao, a Contratada devera apresentar a
respectiva Nota Fiscal/Fatura, acompanhada das certiddes de regularidade fiscal, trabalhista
e previdenciaria exigidas pela legislagao vigente, bem como dos demais documentos
necessarios a liquidagao da despesa.

O pagamento sera realizado em ate 30 (trinta) dias, contados da liquidagao da
despesa, mediante apresentagdo da documentacgao fiscal regular e desde que os servigos
tenham sido executados em conformidade com as especificagdes contratuais.

Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto houver pendéncia de
regularizacao de servicos rejeitados pela Fiscalizacao, inadimplemento de obrigagdes
contratuais ou auséncia da documentagao exigida para a liquidagao da despesa.
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A Administragao podera reter valores eventualmente devidos a Contratada para
ressarcimento de prejuizos causados ao erario, aplicagao de penalidades contratuais ou
cumprimento de determinagdes legais, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

Os pagamentos efetuados nao implicam aceitagao definitiva dos servigos
executados, permanecendo a Contratada responsavel pela qualidade da obra, pelo
cumprimento das especificagdes técnicas e pela correcao de eventuais vicios ou defeitos
constatados durante a execugao contratual ou no periodo legal de garantia.

Eventuais servigos executados sem prévia autorizagao da Fiscalizagao, em
desacordo com os projetos, especificagdes técnicas ou demais documentos da contratagdo,
nao serao objeto de medi¢gao ou pagamento, cabendo a Contratada promover sua
adequacgao ou refazimento as suas expensas.

14. RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto da presente contratagdo sera recebido em conformidade com o disposto na
Lei Federal n° 14.133/2021, observadas as condi¢des estabelecidas neste Termo de
Referéncia e nos demais documentos que integram o processo administrativo.

O recebimento provisorio sera realizado pela Fiscalizagao apos a conclusao dos
servigos, mediante vistoria técnica destinada a verificar a conformidade da obra com os
projetos executivos, Memorial Descritivo, Planilha de Servigos, Cronograma Fisico-
Financeiro, especificagdes tecnicas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Sao Paulo — DER/SP, normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e
demais documentos contratuais.

Caso sejam constatadas inconformidades, defeitos construtivos, falhas de execugao
ou pendéncias técnicas, a Contratada sera formalmente notificada para promover as
corregdes necessarias, no prazo fixado pela Fiscalizagao, sem prejuizo da aplicagao das
penalidades cabiveis quando caracterizado descumprimento contratual.

Somente apos a eliminagao de todas as pendéncias apontadas sera emitido o Termo
de Recebimento Provisorio.

O recebimento definitivo ocorrera apos a verificagao de que todos os servigos foram
executados satisfatoriamente, atendendo as especificagdes técnicas, as condigdes
contratuais e ao perfeito funcionamento da travessia, sendo formalizado mediante emissao
do respectivo Termo de Recebimento Definitivo pela Administragao.

O recebimento provisorio ou definitivo nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada pela solidez, seguranga, qualidade dos servigos executados e pelo cumprimento
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das obrigagdes legais e contratuais, permanecendo responsavel pela reparagao de vicios,
defeitos ou falhas constatadas durante o prazo legal de garantia, nos termos da legislagao
vigente.

A emissao dos termos de recebimento ndo implica quitagao das obrigagdes da
Contratada, permanecendo esta responsavel por quaisquer defeitos de execucéo, vicios
ocultos ou falhas construtivas que venham a ser identificados posteriormente, obrigando-se
a promover sua corregao, sem o6nus para a Administragao, dentro dos prazos legal e
contratualmente estabelecidos.

Durante o procedimento de recebimento, a Contratada devera entregar a
Fiscalizagao toda a documentagao pertinente a execugao da obra, incluindo, quando
aplicavel, ART ou TRT de execugao, diario de obras, registros fotograficos, certificados de
qualidade dos materiais, laudos de ensaios eventualmente realizados e demais documentos
técnicos exigidos pela Administragao.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento, total ou parcial, das obrigagdes assumidas pela Contratada
sujeitara a aplicagao das san¢des administrativas previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021,
sem prejuizo da responsabilidade civil e penal cabivel, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

Constituem, dentre outras, hipoteses passiveis de aplicagao de penalidades:

| — atraso injustificado no inicio ou na execugao dos Servigos;
Il — inexecucgao total ou parcial do objeto contratado;

II1 — execugao dos servigos em desacordo com os projetos, especificagdes tecnicas, Memorial
Descritivo, normas aplicaveis ou determinagdes da Fiscalizagao;

IV — substituicdo de materiais especificados por outros sem prévia autorizagdo da
Administragao;

V — descumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro;
VI — paralisacgao injustificada da obra;
VIl — nao atendimento as determinag¢des da Fiscalizagao ou do Gestor do Contrato;

VIl — descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, ambientais ou de
segurancga do trabalho relacionadas a execugao contratual.
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Pela inexecucgao total ou parcial do contrato, bem como pela pratica das infragdes
administrativas previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, poderao ser aplicadas, isolada ou
cumulativamente, conforme a gravidade da infragao:

| — adverténcia;
Il — multa, na forma estabelecida no contrato;

IIl — impedimento de licitar e contratar com a Administragao Publica, pelo prazo previsto em
lei;

IV — declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, nos
casos e condigdes previstos na legislagao vigente.

A aplicagao das sangbes observara a natureza e a gravidade da infragdo, os danos
causados a Administragao, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os antecedentes da
Contratada e os principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

As multas eventualmente aplicadas poderao ser descontadas dos pagamentos devidos
a Contratada, cobradas administrativamente ou judicialmente, sem prejuizo da reparagao
integral dos danos causados ao Municipio.

A aplicagado de qualquer sangao administrativa ndo exime a Contratada da obrigagao
de corrigir as irregularidades verificadas, reparar o0s servicos executados em
desconformidade, indenizar eventuais prejuizos causados a Administragao ou a terceiros e
cumprir integralmente as obrigagdes assumidas no contrato.

16. GARANTIA DOS SERVICOS

A Contratada respondera pela qualidade, seguranga, solidez e desempenho dos
servigos executados, obrigando-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, os servigos que apresentarem vicios, defeitos,
incorregdes ou inconformidades decorrentes de falhas de execugao, emprego de materiais
inadequados ou descumprimento das especificagdes técnicas constantes deste Termo de
Referéncia e dos demais documentos da contratagao.

Os servigos executados deverdo atender integralmente aos projetos executivos,
Memorial Descritivo, Planilha de Servigos, Cronograma Fisico-Financeiro, especificagdes
técnicas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Sao Paulo — DER/SP,
normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais legislacdes
aplicaveis.
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Sem prejuizo das garantias legais previstas na legislagao civil e na Lei Federal n°
14.133/2021, a Contratada permanecera responsavel pelos vicios aparentes ou ocultos
verificados apo6s o recebimento da obra, comprometendo-se a promover 0s reparos
necessarios no prazo estabelecido pela Administragdao, sem qualquer 6nus para o Municipio.

Caso a Contratada, devidamente notificada, deixe de executar os reparos ou corregoes
determinados pela Fiscalizagao, a Administragao podera adotar as medidas administrativas
e legais cabiveis, inclusive promover a execugao dos servigos por terceiros, cobrando da
Contratada os respectivos custos, sem prejuizo da aplicagao das sang¢des administrativas
previstas no contrato.

A garantia dos servigos nao exime a Contratada da responsabilidade técnica
decorrente da execugao da obra, permanecendo integros os direitos da Administragdo quanto
a reparagao de danos eventualmente constatados durante o prazo legal de responsabilidade.

17. DISPOSICOES GERAIS

A Contratada devera executar os servigos em estrita observancia as disposigoes
deste Termo de Referéncia, do Memorial Descritivo, dos projetos executivos, da Planilha de
Servigos, do Cronograma Fisico-Financeiro, das especificagdes técnicas do Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de S&@o Paulo — DER/SP, das normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e da legislagcao vigente aplicavel.

A participagao no processo de contratagao implica pleno conhecimento das
condigdes de execugao do objeto, das caracteristicas do local da intervencgao e da
aceitacao integral das exigéncias constantes deste Termo de Referéncia e dos demais
documentos que compdem o processo administrativo.

Eventuais duvidas de natureza técnica ou administrativa deverao ser formalmente
encaminhadas ao Departamento de Obras e Servigos da Prefeitura Municipal de Capela do
Alto, antes da apresentagao das propostas, observando-se os prazos previstos no
instrumento convocatorio.

A Contratada sera integralmente responsavel pelos danos causados a Administragao,

a terceiros ou ao patriménio publico e privado em decorréncia da execugao dos servigos,
independentemente da fiscalizagdo exercida pela Contratante.

Os casos omissos serao resolvidos pela Administragao Municipal, observando-se as
disposicdes da Lei Federal n° 14.133/2021, do Decreto Municipal n°® 3.605/2023 e demais
normas aplicaveis a matéria.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
Estado de S&o Paulo
Praca Séo Francisco de Assis, 26 - Fone (0**15) 32678800 - 32678815
CEP 18195-000 — CNPJ 46.634.077/0001-14
E-mail: engenharia@capeladoalto.sp.gov.br

Integram o presente Termo de Referéncia, para todos os efeitos legais, os seguintes
documentos:

Anexo | — Projetos Executivos;

Anexo Il — Memorial Descritivo;

Anexo Il — Planilha de Servigos;

Anexo IV — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo V — Relatorio Fotografico;

Anexo VI — Estudo Técnico Preliminar — ETP;

Anexo VIl — Documento de Formalizagao da Demanda — DFD;

Demais documentos técnicos e administrativos que compdem o processo de contratagao.

LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA
Eng. Civil CREA-SP 5070095851
Diretor do Departamento de Obras e Servigos
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