



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Estado de São Paulo

Praça São Francisco de Assis, 26 - Fone (0\*\*15) 32678800 - 32678815

CEP 18195-000 – CNPJ 46.634.077/0001-14

E-mail: [engenharia@capeladoalto.sp.gov.br](mailto:engenharia@capeladoalto.sp.gov.br)

## CRONOGRAMA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES  
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:

**CAPELA DO ALTO**

DATA BASE

CDHU-185  
FDE JAN/2022  
SINAPI 04-2022

OBJETO:

**CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO DISTRITO DO PORTO**

**PRAZO PROPOSTO**

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1	ARQUIBANCADA	M2 R\$	399,07 m <sup>2</sup> R\$ 444.028,41		R\$ 444.028,41
RECURSOS ESTADUAL			R\$ 250.000,00		R\$ 250.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			R\$ 194.028,41		R\$ 194.028,41
TOTAL			R\$ 444.028,41		R\$ 444.028,41

ASSINATURA \_\_\_\_\_

NOME POR EXTENSO DO LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA

CREA/CAU: 5070095851