

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Estado de São Paulo

Francisco de Assis, 26 - Fone (0\*\*15) 32678800 - 32678815

095-000 – CNPJ 46.634.077/0001-14

@capeladoalto.sp.gov.br



DIRE

PROJETO PADRÃO FNDE 12 SALAS DE AULA -  
ESTRADA MUNICIPAL DO F

REMANESCENTES)

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	SERVIÇOS	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		7º MES		8º MES		9º MES		VALOR		% Referente a Obra
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	DO	ITEM	
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	■																			2.571,04	0,06%
2.00	SERVIÇOS EM TERRA	■	■																		50.498,71	1,24%
3.00	FUNDAÇÕES E SONDAgens	■	■																		136.965,98	3,38%
4.00	ESTRUTURAS			■			■														332.447,00	8,19%
5.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICA/LÓGICA												■	■							235.885,55	5,81%
6.00	SUBESTAÇÃO															■	■				1.215,57	0,03%
7.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS								■	■	■	■	■								208.555,83	5,14%
8.00	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			■	■	■															214.149,92	5,28%
9.00	IMPERMEABILIZAÇÃO			■	■																12.991,99	0,32%
10.00	ESTRUTURAS METÁLICAS							■	■												441.492,16	10,88%
11.00	COBERTURAS							■	■												238.942,33	5,89%
12.00	ESQUADRIAS METÁLICAS											■									364.185,46	8,97%
13.00	VIDROS															■					28.314,82	0,70%
14.00	REVESTIMENTOS DE PAREDES / MUROS												■	■							180.919,82	4,46%
15.00	FORROS										■	■									44.896,64	1,11%
16.00	REVESTIMENTO DE PISO															■	■				873.336,00	21,52%
16.01	PISO ESTACIONAMENTO															■					65.752,72	1,62%
17.00	PINTURA															■	■	■			343.554,16	8,47%
18.00	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS														■	■					80.931,98	1,99%
19.00	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO															■	■				5.431,89	0,13%
20.00	DIVERSOS															■	■				195.181,80	4,81%
<b>TOTAL</b>																					<b>4.058.221,37</b>	<b>100%</b>

CAPELA DO ALTO 15 DE JANEIRO DE 2.018.

PERICLES GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA  
CREA 5070095851  
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS